

## DODATEK SMLOUVY č. 2

### ke smlouvě o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ (dále jen dodatek)

veřejná zakázka: **Stavební práce – skladový areál Opočíněk** (dále jen dílo)

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)


##### Zhotovitel:

název: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.  
sídlo: Jezbořice 78, 530 02 Pardubice  
zastoupený:   
IČ: 287 62 576  
DIČ: CZ28762576  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 276007799/0300  
telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 26075.

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



## II.

V článku II. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 2.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. května 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. srpna 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na prodloužení termínu dokončení a předání předmětu plnění z důvodu nepředpokládaných omezení způsobených opatřeními státu v souvislosti s epidemií koronaviru a změnou výškových poměrů objektu SO 05 Přístřešek střelnice, které mění původní projektovou dokumentaci.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 13-05-2020

Za objednatele:



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

V Pardubicích dne 12.5.2020

Za zhotovitele:

