

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 11499_S02
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: SoD_2021022

**I.
Smluvní strany**

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [redacted] ředitelem inženýrsko-projektových činností

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

SNOWPLAN spol. s.r.o.

Mrštíkova 399/2a, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 36192

Autorizace: ČKAIT [redacted] ze dne 6. 1. 1998

Zastoupená ve věcech smluvních: [redacted], jednatelem společnosti

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 51-7109840267/0100

IČ: 27497763

DIČ: CZ27497763

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je ukončení smlouvy.

Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2020 smlouvu o dílo na zhotovení projektu a zajištění inženýrské činnosti na stavbu:

JN 033 028, Velké Hamry, u č.p. 306 - rekonstrukce vodovodu

V souladu s ustanovením článku XII., bod 12.3 se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení smlouvy nedošlo k zahájení prací na předmětu smlouvy a tudíž zhotoviteli nenáleží žádná odměna.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

V Teplicích dne 25-05-2020

V Liberci dne 19.7.2020