

22-05-2020



**Dodatek č. 5 ke SMLouvě o dílo
č. 207/S954/2018/103/Bal
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru**

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] správce toků,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NDCON s.r.o.

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Uni Credit Bank a.s.

číslo účtu: 2106756016/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 207/S954/2018/103/Bal

na vypracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Křemžské kotlině.“

Předmětem tohoto Dodatku č.5 je změna Smlouvy o dílo, spočívající ve změně rozsahu plnění v rámci III. etapy:

V rámci zakázky nebudou provedeny následující práce v rozsahu III. etapy prací:

- Zpracování geometrických plánů pro služebnosti v rozsahu navržené stavby v ceně dle nabídky dodavatele z 26.11.2020 ve výši 15 000,- Kč bez DPH
- Zpracování projektové dokumentace na přeložku el. vedení VN včetně zajištění projednání s dalšími dotčenými institucemi ve výši 14 800,- Kč bez DPH (cena byla stanovena na základě výpočtu cen projektových prací dle ceníku UNIKA a na základě odsouhlasení zpracovatelem ze dne 12.5.2020).

- Zajištění stavebního povolení (respektive rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení) pro přeložku el. vedení včetně správního poplatku ve výši 3 560 Kč (cena byla stanovena na základě výpočtu cen projektových prací dle ceníku UNIKA a na základě odsouhlasení zpracovatelem ze dne 12.5.2020).

V důsledku výše uvedeného dochází ke změně ceny za řádně provedené dílo (čl. III Cena za dílo a platební podmínky odst. 1) - snížení ceny o 33 360,- Kč bez DPH.

Cena za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci se mění následovně:

Cena dle SoD (dod 1, dod 2, dod 3, dod 4)	772 000,- Kč bez DPH
Cena dle tohoto dodatku č.5	738 640,- Kč bez DPH

Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1 SoD včetně dodatků č.1,2,3,4 a tohoto dodatku č. 5:

a) Etapa 1	83 000,- Kč bez DPH
b) Etapa 2.1	86 000,- Kč bez DPH
c) Etapa 2.2	270 000,- Kč bez DPH
d) Etapa 2.3.	40 000,- Kč bez DPH
e) Etapa 3	259 640,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Ostatní body Smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 k této smlouvě nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

25 -05- 2020

V Benešově dne

Objednatel:

22 -05- 2020

v Praze dne:

Zhotovitel: