

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Krejcarova lávka“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

a

město Sokolov

se sídlem na adrese: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
jednající: Renata Oulehlová, starostka

dále jen „**právnícká osoba**“

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. SMP CZ, a.s.

se sídlem na adrese: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 Michle
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654
zastoupena: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.,
Ing. Jan Freudl, člen představenstva SMP CZ, a.s.

a

LEMONTA s.r.o.

se sídlem na adrese: Chebská 53, 356 01 Sokolov
IČO: 25216023
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9424

které spolu založily dle § 2716 a násl. občanského zákoníku „Společnost Krejcarová lávka SMP CZ – LEMONTA“

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07213-2019-4502-S-0050/02-UV-011-SU0434 ze dne 2. 7. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazku ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění ve smyslu dokumentu zaslaného v příloze dopisu zhotovitele ze dne **13. 3. 2020**, označeného jako „Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1 (dle § 222 odst. 6 zákona ZVZ) Krejcarová lávka přes řeku Ohři Sokolov“, a ve smyslu dokumentu zhotovitele ze dne **14. 4. 2020**, označeného jako „Odpověď na dopis ze dne 3. 4. 2020“, doručených objednateli (dále jen „**ZZS č. 1**“). Tyto dokumenty obsahují identifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizace dotčených položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

II.

V návaznosti na změnu uvedenou v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní:

2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **49 299 380,65 Kč** (slovy: čtyřicet-devět-milionů-dvě-stě-devadesát-devět-tisíc-tři-sta-osmdesát korun českých a šedesát-pět haléřů).
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **47 810 352,64 Kč** (slovy: čtyřicet-sedm-milionů-osm-set-deset-tisíc-tři-sta-padesát-dva korun českých a šedesát-čtyři haléřů) a právnická osoba částku **1 489 028,01 Kč** (slovy: jeden-milión-čtyři-sta-osmdesát – devět-tisíc-dvacet-osm korun českých a jeden haléř).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

V návaznosti na změnu uvedenou v čl. I. tohoto dodatku a změnu v čl. II. bodu 2.1 Smlouvy uvedenou v bodu II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.7 Smlouvy takto:

Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v čl. II. bod 2.7 Smlouvy za provedení díla hrazeného Ministerstvem financí. **Bankovní záruka** se zvyšuje na částku **2.391.000,- Kč** (slovy: dva-milióny-tři-sta-devadesát-jedna-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá tento text:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a

to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

IV.

V návaznosti na změnu uvedenou v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. bod 3.3 Smlouvy

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní:

3.3 K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 25 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. O předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíše o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní Ministerstvo financí nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.

V.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
5. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Sokolov usnesením číslo 317/9RM/2020 dne 13.5.2020

V Praze dne 25.5.2020
Česká republika – Ministerstvo financí

V Praze dne 15.5.2020
Za SMP CZ, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva

V Sokolově dne 13.5.2020
Za město Sokolov

V Praze dne 15.5.2020
Za SMP CZ, a.s.

Radka Oulehlová
starostka

Ing. Jan Freudl,
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: xxxxx

Za právní správnost smlouvy odpovídá: xxxxx