

Harmonogram prací

pro podlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „Provedení diagnostického průzkumu, přepočtu zatížitelnosti a studie proveditelnosti – Most v Jindřichově Hradci v km 26,463 TÚ 1801“, č.j. 10479/2020-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Účastník/dodavatel:

Obchodní firma / jméno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Sídlo / místo podnikání: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice
IČ: 68407700
Zastoupen:

1. Etapa – od podpisu smlouvy do 30.6.2020

- přípravné práce, vizuální prohlídka, zajištění přístupů, průzkum dokumentace

2. Etapa – od 30.6. do 30.9.2020

- provedení diagnostického průzkumu, odběr vzorků, vyhodnocení, laboratorní práce
- projednání se zadavatelem

3. Etapa – od 30.8. do 15.11.2020

- zpracování koncepce řešení mostu
- projednání koncepce se zadavatelem
- přepočet zatížitelnosti
- projednání se zadavatelem

4. Etapa – do 30.11.2020

- finalizace a předání díla

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 764480

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eafa3bd5-eb35-4414-8a63-1f17b4de66cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.05.2020 10:35:00



937d1f75-0776-4c90-a4b2-e466c06fe6c7