

D O D A T E K č . 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 30. 10. 2019 na poskytování služby, tj. „D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové Geometrické plány na výkup pozemků nutných pro kolaudační řízení“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
právní forma : příspěvková organizace
bankovní spojení :
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
email :
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických :
e-mail :
tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

Geodetická kancelář Nedoma & Rezník, s.r.o.

se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 266 95 103
DIČ: CZ26695103
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 87873
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2019 Smlouvu o poskytování služeb tj. „**D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové Geometrické plány na výkup pozemků nutných pro kolaudační řízení**“ (dále jen Smlouva“).
- (B) S ohledem na Usnesení vlády ČR ze dne 23. března 2020 č. 279 o přijetí krizového opatření v návaznosti na Usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a rozhodla o přijetí krizových opatření,
kdy byla nařízením ČÚZK všechna pracoviště katastrálních úřadů převedena do omezeného provozu pro veřejnost a přešla do směnného režimu, čímž došlo mj. k prodloužení lhůt a termínů na jednotlivých katastrálních pracovištích,
kdy pro situace, kde je nutná při místním šetření pro tvorbu geometrických plánů spolupráce s vlastníky nebo jinými externími zástupci dotčených stran, vydal ČÚZK doporučení pro odložení zeměměřického úkonu;
a s ohledem na nedodání podkladů ze strany Objednatelem pro řízenou křižovatku v Libišanech pro její geodetické zpracování,
a s ohledem na zachování možnosti pro budoucí tvorbu geometrických plánů v zájmové oblasti, které v této fázi za současného stavu poznání ještě nejsou definitivně určeny,
se Smluvní strany z důvodu obecného omezení pracovních podmínek dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. - Doba a místo plnění, proto uzavírají tento Dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2, se mění a nyní zní následovně:
Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31. 12. 2020.
(dále jen „**Doba plnění**“)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Kontaktní osobou Objednatele ve věcech technických je
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v

Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb č. 02PB-000288

původním znění.

2.4. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 30. 04. 2020

V Praze dne: 30. 04. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:

**Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o.**