



NMNMSML20200169

Dodatek č. 8

**ke Smlouvě o dílo č. ZAK-001-2019 uzavřené dne 07.01.2019
ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 29.05.2019, dodatku č.2 uzavřeného dne 19.07.2019,
dodatku č.3 uzavřeného dne 24.02.2020, dodatku č.4 uzavřeného dne 06.03.2020,
dodatku č.5 uzavřeného dne 12.05.2020, dodatku č.6 uzavřeného dne 14.05.2020
a dodatku č.7 uzavřeného dne 21.05.2020
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investig

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Brno

č.ú. 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 8 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- ruší dodávka a montáž nástěnných závěsných polic
- rozšiřuje rozsah terénních úprav u sportovní haly vč. odstranění zemního valu za sportovní halou a odstranění dalších nalezených základových konstrukcí pod úroveň původního terénu mimo objekt bývalého TVS
- doplňuje odstranění stávajícího oplocení a zábradlí v západní části staveniště
- doplňuje dovoz chybějící části ornice z deponie objednatele
- mění specifikace náhradní výsadby
- rozšiřuje a upravuje rozsah a provedení zpevněných ploch vč. obrub, varovných pásů, podkladních vrstev a souvisejících konstrukcí
- upravuje objem přesunu hmot pro pozemní komunikace dle skutečnosti
- doplňuje úprava stávajícího oplocení v jihozápadní části staveniště
- upravuje objem vedlejších nákladů dle skutečného objemu akce
- harmonizuje specifikace inženýrské činnosti v závěru stavby s řízeními stavebního úřadu
- ruší zpracování technologického postupu bouracích prací
- upravuje provedení části zábradlí a madel na příčkách u schodišť
- ruší provedení SDK podhledu v m.č. 2.04.01
- upravuje velikost ochranných sítí Z/3 u schodišť
- doplňuje měření intenzity osvětlení
- doplňují zásuvky 230V v m.č. 1.01.07 a 1.04.02

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 13 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8, k němuž tvoří přílohu č. 1.

Jedná se o změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **59.702.831,-- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).*

Pro potřeby finanční podpory se vyčísluje (při v současnosti platné sazbě DPH 21%):

- částka DPH na 12.537.594,51 Kč
- hodnota díla vč. DPH na 72.240.425,51 Kč.“

ruší a nahrazuje textem:

„1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **61.122.910,-- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).*

Pro potřeby finanční podpory se vyčísluje (při v současnosti platné sazbě DPH 21%):

- částka DPH na 12.835.811,10 Kč
- hodnota díla vč. DPH na 73.958.721,10 Kč.“

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 8.

3. Ruší se příloha č. 12 ke smlouvě o dílo „Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění“ a nahrazuje se novou přílohou č. 14 ke smlouvě o dílo „Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění“, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8, k němuž tvoří přílohu č. 2,

přičemž změna je způsobena změnou ceny díla.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 8 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 8 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 8.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 8 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 8.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 8 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 8 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 8 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 8 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 8 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 58. schůzi dne 10.09.2018 pod bodem č. 33/58/RM/2018.

9. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

Příloha č. 2 – Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění.

v Novém Městě na Moravě
dne 22. 05. 2020

v Novém Městě na Moravě
dne 22. 05. 2020

objednatel:

.....
Michal Šmarda
starosta

zhotovitel:

Ing. Zdeněk Kutra
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 8 k SoD č. ZAK-001-2019
(Příloha č. 13 SoD č. ZAK-001-2019)

Položkový rozpočet změn

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **001f/2019 Sportovní hala Nové Město na Moravě**

Objednatel: **MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ** IČO: **00294900**
Vratislavovo náměstí 103 DIČ: **CZ00294900**
59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** IČO: **28270495**
Maršovská 1358 DIČ: **CZ28270495**
59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 372 845,94
PSV	-30 262,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	77 496,00
Celkem	1 420 079,14


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 420 079,14 CZK

Zaokrouhlení -0,14 CZK

Cena celkem bez DPH 1 420 079,00 CZK

v Novém Městě na Moravě dne 22.5.2020



Za zhotovitele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
INTa	VYBAVENÍ INTERIÉRU	0,00	-28 000,00		-28 000,00	-2
INTa a	Vybavení interiéru - neprováděné práce	0,00	-28 000,00		-28 000,00	-2
IO-01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ	0,00	917 269,44		917 269,44	65
IO-01	Příprava území + HTÚ	0,00	917 269,44		917 269,44	65
IO-02	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	0,00	7 157,00		7 157,00	1
IO-02.1, 2	KTÚ, Sadové úpravy	0,00	14 507,00		14 507,00	1
IO-02.2 a	Sadové úpravy - neprováděné práce	0,00	-7 350,00		-7 350,00	-1
IO-03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ	0,00	452 419,50		452 419,50	32
1	Rozšíření komunikace + obrubníky	0,00	462 339,50		462 339,50	33
1a	Zpevněné plochy, parkoviště - neprováděné práce	0,00	-9 920,00		-9 920,00	-1
ON, VN	OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	77 496,00		77 496,00	5
ON, VN	Ostatní + vedlejší náklady	0,00	99 896,00		99 896,00	7
ON, VN a	Ostatní + vedlejší náklady - neprováděné práce	0,00	-22 400,00		-22 400,00	-2
SO-01	SPORTOVNÍ HALA	0,00	-6 262,80		-6 262,80	0
1.1,1.2,1.3	Architektonicko-stavební řešení	0,00	35 557,60		35 557,60	3
1.1,1.2,1.3 a	Architektonicko-stavební řešení - neprováděné práce	0,00	-49 490,40		-49 490,40	-3
1.4.d)	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod	0,00	7 670,00		7 670,00	1
Celkem za stavbu					1 420 079,14	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			923 826,04	65
5	Komunikace	HSV			321 390,00	23
767	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 250,00	0
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			44 468,70	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			20 397,20	1

99	Přesun hmot	HSV			56 514,00	4
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-12 698,40	-1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-1 234,40	0
799	Ostatní	PSV			4 000,00	0
D3	Elektromontáže D+M	PSV			7 670,00	1
INT	INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ	PSV			-28 000,00	-2
ON	Ostatní náklady	ON			82 496,00	6
OST	Ostatní D+M	ON			-5 000,00	0
Cena celkem					1 420 079,14	100

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	INTa	VYBAVENÍ INTERIÉRU
R:	INTa a	Vybavení interiéru - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: INT		INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ				-28 000,00
1	INT R1016 21	D+M Police nástěnná, závěsná. Laminovaná dřevotříská. Rozměry 1200x300 mm.Včetně kotevních prvků.	Ks	-10,00000	2 800,00	-28 000,00

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	IO-01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
R:	IO-01	Příprava území + HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				911 019,44
1a	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 odkopání svahu podél plotu u kurtů : 40*0,4*0,3 ostrůvky pro vyrovnání plochy : 30*0,3	m3	13,80000 4,80000 9,00000	841,00	11 605,80
2a	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	13,80000	247,50	3 415,50
3a	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	55,20000	219,00	12 088,80
4a	182101101	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 mezi halou a Sportovní ulicí : 20*1,5 podél Tyršovy ulice : 50	m2	80,00000 30,00000 50,00000	60,10	4 808,00
5a	961044111	Bourání základů z betonu prostého mezi halou a Sportovní ulicí : (12*0,8*1)*2+8*0,8*1,5+8*1*0,9+2*0,8*0,4*3+5 u ZŠ : 12*1*1	m3	54,92000 42,92000 12,00000	3 250,00	178 490,00
9	111121203503R1C	Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - nevhodná zemina.Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek a vodorovného přemístění po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení za halou : 1056	m3	1 056,00000 1 056,00000	300,00	316 800,00
7	11112120350R101	Příprava území - rozebrání/odstranění stávajících asfaltových zpevněných ploch včetně podkladních vrstev a obrubníků (celková předpokládaná plocha 640 m2 v tl. cca 300 mm) včetně řezání 163*0,5	m3	81,50000 81,50000	300,00	24 450,00
8	122201302199R1C	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.Včetně příplatku k cenám za lenivost hornin Včetně 1/3 asfalt : 81,5/3	m3	27,16667 27,16667	100,00	2 716,67
19	122301101521R1C	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3 Včetně příplatku k cenám za lenivost hloubení mezi halou a Sportovní ulicí : 25*5*1 300*0,9 300*0,5 hloubení u 1.04.10 : 10*5*2 hloubení u Tyršovy ul. : 50*2*0,2	m3	665,00000 125,00000 270,00000 150,00000 100,00000 20,00000	200,00	133 000,00
23	162701106155R1C	Vodorovné přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby Včetně předání asfalt : 81,5 sutě : 54,92	m3	136,42000 81,50000 54,92000	400,00	54 568,00
22	16270110615R101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku na vzdálenost - počet km odkopávka : 665 násyp : 60 1/3 asfalt : 27,16667	m3	752,16667 665,00000 60,00000 27,16667	220,00	165 476,67
29	174101101959652	Násyp sypaninou z vhodné, velmi vhodné zeminy a vyseparované šterkodrtě - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy tvarování	m3	60,00000	60,00	3 600,00

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	IO-01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
R:	IO-01	Příprava území + HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		za halou : 60		60,00000		

Díl: 767		Doplňující práce na komunikaci				6 250,00
6a	767914830	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	30,00000	125,00	3 750,00
7a	7671	Demontáž zábradlí v prostoru mezi halou a Sportovní ulicí	m	50,00000	50,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	IO-02	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	IO-02.1, 2	KTÚ, Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 507,00
1a	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	50,00000	177,50	8 875,00
		dovoz ornice od TS : 50		50,00000		
12a	18310111CD02R1	D+M Výsadba dřevin - vzrostlé listnaté stromy, včetně následného ošetření, obvod kmene do 10 cm.	kus	1,00000	5 632,00	5 632,00

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	IO-02	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	IO-02.2 a	Sadové úpravy - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-7 350,00
12	18310111CD02R1	D+M Výsadba dřevin - vzrostlé listnaté stromy, včetně následného ošetření. obvod kmene 16/18 cm.	kus	-1,00000	7 350,00	-7 350,00

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	IO-03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
R:	1	Rozšíření komunikace + obrubníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 649,60
1	122201302199R10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně příslužností k cenám za lenivost hornin. Včetně chodníku u ZŠ : 12,5*3*0,32+4*4*0,32	m3	17,12000	100,00	1 712,00
				17,12000		
2	16270120645R10	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku na vzdálenost - počet km	m3	17,12000	230,00	3 937,60
Díl: 5		Komunikace				331 310,00
1a	564732111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	300,00000	141,50	42 450,00
2a	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	300,00000	248,00	74 400,00
8	5646CD01339651F	D+M Varovný pás - betonová zámková dlažba š. 400 mm ze slepecké reliéfní zámkové dlažby, typ kvádr. Rozměry viz PD. Odstín červený. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně Varovný pás : u ZŠ : 13,3*0,4	m2	5,32000	500,00	2 660,00
				5,32000		
5	5646CD01339653F	D+M Chodník z betonové zámkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstín dle PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár s dvojitým Chodník : 652,0 "m2" : -652 884-163	m2	69,00000	700,00	48 300,00
				-652		-652,00000
				884-163		721,00000
7	5646CD01339658F	D+M Doplnění stávajícího chodníku z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyplnění spár s dvojitým Doplnění stáv. chodníku : 17,0 "m2" : -17 zaměřeno : 18	m2	1,00000	500,00	500,00
				-17		-17,00000
				zaměřeno : 18		18,00000
3	564CD011339652F	D+M Asfaltobeton ACO 11 - účelová komunikace. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení Asfaltobeton ACO 11 : 690,0 "m2" : -690 zaměřeno : 853	m2	163,00000	1 000,00	163 000,00
				-690		-690,00000
				zaměřeno : 853		853,00000
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				44 468,70
14	9169CD01235965F	D+M Silniční obrubník betonový BO 15/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou Včetně boční Silniční obrubník BO 15/25 : 85,0 "m" : -85 185,89	m	100,89000	280,00	28 249,20
				-85		-85,00000
				185,89		185,89000

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	IO-03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
R:	1	Rozšíření komunikace + obrubníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	9169CD01235966f	D+M Silniční obrubník betonový BO 15/15, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.Včetně hoční Silniční obrubník BO 15/15 : 83,70+16,30 "m" : -100 107,08	m	7,08000	250,00	1 770,00
						-100,00000 107,08000
16	9169CD01235967f	D+M Sadový obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.Včetně hoční opěrv z Sadový obrubník BO 5/20 : 35,0+135,0 "m" : -170 229,1	m	59,10000	210,00	12 411,00
						-170,00000 229,10000
19	91977121510R101	D+M Provedení detailů termoplasty v místech napojení stávající a nové komunikace - zalití termoplastickou hmotou svislých spár.	m	22,65000	40,00	906,00
18	9197712151R1016	D+M Rezání spáry v místě napojení stávající a nové komunikace.	m	22,65000	50,00	1 132,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				20 397,20
3a	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	49,81000	409,50	20 397,20
Díl: 99		Přesun hmot				56 514,00
4a	998225111.19217	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živичným odpočet VV : -119,2 tonáž dle SoD pol. č.3-9 : (282,9+52,16+208,64+18+70,8+9,69+1,575) tonáž dle tohoto dodatku : 181,86	t	706,42500	80,00	56 514,00
						-119,20000 643,76500 181,86000
Díl: 799		Ostatní				4 000,00
6	7991	Úprava oplocení u tenisových kurtů	h	16,00000	250,00	4 000,00

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	IO-03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
R:	1a	Zpevněné plochy, parkoviště - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-9 920,00
6	5646CD01339658f	D+M Okapový a servisní chodník z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky Včetně vyvolnění spár s dvojitým hutněním	m2	-16,00000	620,00	-9 920,00

Okapový a servisní chodník :

75,0 "m2" :

-75

zaměřeno : 59

-75,00000

59,00000

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	ON, VN	OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	ON, VN	Ostatní + vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				82 496,00
1a	1	Vedlejší náklady za vícepráce od začátku stavby - z ceny víceprací	sestav	1,00000	82 496,00	82 496,00
Díl: OST		Ostatní D+M				17 400,00
31a	OST CD-01223213	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. dokladů nutných pro uvedení díla do zkušebního provozu, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do zkušebního provozu)	HZS	250,00000	60,00	15 000,00
32a	OST CD-019251R	Účast na řízeních k uvedení stavby do zkušebního provozu. Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, řízeních k uvedení stavby do zkušebního provozu, dílčích předávkách jejich správcům, atd.	HZS	30,00000	80,00	2 400,00

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	ON, VN	OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	ON, VN a	Ostatní + vedlejší náklady - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní D+M				-22 400,00
8	OST 339563 R101	Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení	kus	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
31	OST CD-01223213	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).	HZS	-250,00000	60,00	-15 000,00
32	OST CD-019251R1	Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkám jejich správcům, atd.	HZS	-30,00000	80,00	-2 400,00

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	SO-01	SPORTOVNÍ HALA
R:	1.1,1.2,1.3	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 557,60
181a	767 Z/52 R1016	D+M Z/5.2a Zábradlí.Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úprav. atd. - výška zábradlí 1.7m u výstupů do tělocvičny : 6*0,8	m	4,80000	4 900,00	23 520,00
				4,80000		
182	767 Z/6 R1016	D+M Z/6 Madlo.Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úprav. atd. madlo na schodiště ytong : 4,34*2 madlo na schodiště na sdk příčku : 3*2	m	14,68000	820,00	12 037,60
				8,68000		
				6,00000		

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	SO-01	SPORTOVNÍ HALA
R:	1.1,1.2,1.3 a	Architektonicko-stavební řešení - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-12 698,40
111	7631313517PR10	D+M P3 SDK podhled na ocelový rošt v systému. Podhled ze sádkartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory)	m2	-26,45500	480,00	-12 698,40
		2.04.01 : -24,05*1,1		-26,45500		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-36 792,00
178	767 Z/3 R1016	D+M Z/3 Ochranná síť u schodiště. Včetně pomocné OK. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	m2	-22,32000	250,00	-5 580,00
		menší plocha u schodiště : -22,32		-22,32000		
181	767 Z/52 R1016	D+M Z/5.2 Zábradlí. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	m	-11,56000	2 700,00	-31 212,00
		odpočet na schodišti : -3,38*2		-6,76000		
		odpočet zábradlí - nahrazeno vyšším : -0,8*6		-4,80000		

Položkový rozpočet

S:	001f/2019	Sportovní hala Nové Město na Moravě
O:	SO-01	SPORTOVNÍ HALA
R:	1.4.d)	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Elektromontáže D+M				7 670,00
1a	D31	D+M měření intenzity osvětlení	ks	1,00000	6 800,00	6 800,00
31	Pol56	zásuvka domovní dvojitá vestavná 230V, horní zdířka otočena o 45°	ks	3,00000	234,00	702,00
		1.01.07 : 2		2,00000		
		1.04.02 : 1		1,00000		
43	Pol68	krabice universal vel.68 s víčkem	ks	3,00000	26,00	78,00
		1.01.07 : 2		2,00000		
		1.04.02 : 1		1,00000		
52	Pol77	CYKY 3x2,5	m	3,00000	30,00	90,00
		1.01.07 : 2		2,00000		
		1.04.02 : 1		1,00000		

Příloha č. 2 Dodatku č. 8 k SoD č. ZAK-001-2019
(Příloha č. 14 SoD č. ZAK-001-2019)

Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění

Finanční harmonogram stavby

stavba: Sportovní hala Nové Město na Moravě

zadavatel: Město Nové Město na Moravě

zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, Nové Město na Moravě

měsíc	duben 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září 2019	říjen 2019	listopad 2019	prosinec 2019	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020	červenec 2020
tyden																
Sportovní hala																
HTÚ																
Základy - patky a pasy																
ŽB skelet																
Ležatá kanalizace																
Základová deska																
Ocelová kce zastřešení																
Ocelová kce vstup																
Střecha - hala																
Vodorovné kce stropy																
Sendvičové panely																
Střecha - šatny																
Vnější výplně otvorů																
Vnitřní příčky																
Hrubé rozvody řemesel																
Podlahy bez krytiny																
Obklady																
Podhledy																
Dlažby																
Malby a nátěry																
Kompletace řemesel																
Lezecká stěna																
Podlahové krytiny																
Sportovní vybavení																
Vnitřní dveře																
Vybavení interiéru																
Závěr.a úklid.práce, měření,...																
Přípojky																
Kanalizace																
Voda																
Plyn																
Elektro																
Optický kabel																
Ostatní																
Zpevněné plochy, parkoviště																
Veřejné osvětlení																
Terénní a sadové úpravy																
Reklamní zařízení																
Měsíční fakturace v tisících Kč bez DPH	40	450	6272	6582	487	3486	8608	3002	94	2989	4323	7858	6085	4700	3000	3147

Dne: 22.05.2020

Zpracoval: Ing. Z...

