

Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo č. V2020-173/OO ze dne 16.03.2020

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Nový Jičín**
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 326801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního MěÚ Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michaela Mrklovská – referent Odboru rozvoje a investic
Ing. Bohumil Pobořil – referent Odboru organizačního
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. arch. Monika Drholecá**
se sídlem: ██████████ 742 21 Kopřivnice
IČO: 87133300
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Nový Jičín
číslo účtu: ██████████
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnuté změny termínu předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu k akci „Vybavení interiéru velké zasedací místnosti, chodby a kanceláře tajemníka a stavebních úprav s tím souvisejících na radnici MěÚ Nový Jičín na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně“ z důvodu karanténních opatření uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo V 2020 – 173/OO ze dne 16.03.2020 tohoto znění:

I.

1. V článku III. Termíny plnění se mění znění odstavce 2., které nově zní takto: Smluvní strany se dále dohodly, že projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu bude dokončena a předána objednateli do pátku **31.07.2020**. PDPS vč. položkového rozpočtu bude odevzdána v počtu 6 paré + 1x elektronicky na CD (textová část - *.doc, výkresová část - *.pdf a *.dwg, rozpočtová část - *.xls). Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat dostatečné podrobnosti pro zadání zpracování výrobní dokumentace ze strany zhotovitele. Položkový rozpočet bude zpracován v rozpočtové soustavě ÚRS nebo RTS.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne: 27.5.2020

V Kopřivnici dne: 26.5.2020

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....

Mgr. Zdeněk Petroš
vedoucí Odboru organizačního

.....

Ing. arch. Monika Drholecová