

Harmonogram - VZ 9 - Sosnova 15b F2, Brno

	8-12.6.2020	15-19.6.2020	22-26.06.2020	29.6.-3.7.2020	6-10.7.2020	13-17.7.2020	20-24.07.2020	27-31.07.2020	3-7.8.2020	10-14.08.2020
Zařízení staveniště										
Demontáže										
Montáž technologie										
Montáž MaR										
Dokončovací práce										
Předání										

11.10.11
6
6)
10.10.11

a 12
Pole
564
in. C2
3371