

## Dodatek č. 1

ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2800/2018/sij, číslo smlouvy zhotovitele:  
18-3001-002, ISPROFIN: 521 372 0006, uzavřené dne 24.08.2018 (dále jen „Smlouva“) mezi

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitelem:

#### **FRAM Consult a.s.**

se sídlem Praha 3, Husitská 42/22, PSČ 130 00

IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

**na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka  
v rámci realizace stavby**

**„Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“**

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení plnění výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci realizace stavby a s tím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení vlastní stavby.

S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. Bude nutné i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 29,92% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 6, odst. 6.5. Smlouvy a odst. 6.9 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2800/2018/sij, číslo smlouvy zhotovitele: 18-3001-002, takto:

**1) Čl. 4 – Termín plnění**

- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

**4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby**

**předpoklad do 30. 11. 2020**

**2) Čl. 5 – Cena**

- ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	1 147 200,- Kč
<b>Cena činností dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>343 200,- Kč</b>
<b>Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>1 490 400,- Kč</b>

slovy: jeden milion čtyři sta devadesát tisíc čtyři sta korun českých bez DPH.

Rekapitulace:

Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH	1 490 400,- Kč
DPH (základní sazba)	312 984,- Kč
Celková cena dle dod. č. 1, s DPH	1 803 384,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

**3) Článek 6 - Platební podmínky**

a) ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.5. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

b) ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.8. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234  
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

**4) Čl. 11 – Závěrečná ustanovení**

- ruší se stávající znění článku 11, odst. 11.19. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

11.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

**příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky**

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2800/2018/sij, číslo smlouvy zhotovitele: 18-3001-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní seznámeny.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne ..... **28 -04- 2020**

Za objednatele:

V Praze dne: ..... **24 -04- 2020**

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Petr Hofhánzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
**Ing. Roman Klímt**  
předseda představenstva  
FRAM Consult a.s.

**Příloha č. 1 -**

**Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky**

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba"**

		počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1.	spolupráce, podpora	TDI	■	■
3.2.2.	aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	VT	■	■
3.2.3.	kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	VT	■	■
3.2.4.	kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	FA	■	■
3.2.5.	aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	VT, TDI	■	■
3.2.6.	kontrola oprávněnosti změn	FA	■	■
3.2.7.	kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	FA, TDI	■	■
3.2.8.	pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	FA, TDI	■	■
3.2.9.	pravidelný měsíční reporting	TDI	■	■
3.2.10.	podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	TDI	■	■
3.2.11.	další podpora činnosti TDS	TDI	■	■
3.2.12.	zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	TDI, FA, VT	■	■
<b>CELKEM</b>			■	■

**Dodatek č. 1**

		počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1.	spolupráce, podpora	TDI	■	■
3.2.2.	aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	VT	■	■
3.2.3.	kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	VT	■	■
3.2.4.	kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	FA	■	■
3.2.5.	aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	VT, TDI	■	■
3.2.6.	kontrola oprávněnosti změn	FA	■	■
3.2.7.	kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	FA, TDI	■	■
3.2.8.	pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	FA, TDI	■	■
3.2.9.	pravidelný měsíční reporting	TDI	■	■
3.2.10.	podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	TDI	■	■
3.2.11.	další podpora činnosti TDS	TDI	■	■
3.2.12.	zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	TDI, FA, VT	■	■
<b>CELKEM</b>			■	■

**Nasazení včetně dodatku č 1**

		počet h	hodinová sazba	cena
3.2.1.	spolupráce, podpora	TDI	■	■
3.2.2.	aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	VT	■	■
3.2.3.	kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	VT	■	■
3.2.4.	kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	FA	■	■
3.2.5.	aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	VT, TDI	6 ■	■
3.2.6.	kontrola oprávněnosti změn	FA	■	■
3.2.7.	kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	FA, TDI	■	■
3.2.8.	pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	FA, TDI	■	■
3.2.9.	pravidelný měsíční reporting	TDI	■	■
3.2.10.	podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	TDI	■	■
3.2.11.	další podpora činnosti TDS	TDI	■	■
3.2.12.	zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	TDI, FA, VT	■	■
<b>CELKEM</b>			■	■



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 764915

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c7ba1588-a32b-4c98-8ff2-c017641ae079

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.05.2020 12:31:02



f22776dd-6163-4574-9455-eee562a86aeb