

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

s názvem

„DODÁVKA BATERIOVÉHO SYSTÉMU AKUMULACE ENERGIE A SW/HW PRO ROZŠÍŘENÍ TŘECH STÁVAJÍCÍCH ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČ: 00263958, DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

ČEZ Solární, s.r.o.

se sídlem: K Verneráku 1193/4, Kunratice, 148 00 Praha 4

IČ: 272 82 074, DIČ: CZ27282074

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 327649

zastoupena: Mgr. Jiřím Vrbickým, předsedou rady jednatelů

Ing. Martinem Hrnčíříkem, místopředsedou rady jednatelů

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každá jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

dodatek č. 1 ke smlouvě na plnění veřejné zakázky s názvem

„Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů“

(dále jen „**Dodatek**“)

takto:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2019 smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů“ (dále jen „**Smlouva**“). Pojmy uváděné v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy definované ve Smlouvě, nevyplyvá-li z daného ujednání jinak.
- 1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je dále sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdější předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), když tyto změny

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než procentní limit původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku stanovený v citovaném ustanovení ZZVZ:

1.2.1. **Renovace hlavního rozvaděče elektřiny na ZŠ Havlíčkova**

V rámci plnění bylo zjištěno, že na ZŠ Havlíčkova je hlavní rozvaděč elektřiny ve špatném technickém stavu, a proto je třeba jej částečně renovovat.

1.2.2. **Změna umístění dobíjecí stanice**

Při projednávání umístění dobíjecí stanice (koncového dobíjecího prvku - KDP) u ZŠ Havlíčkova se objevila kolize plánovaného umístění dobíjecí stanice a plynovodu, který vede v ulici Havlíčkova. Na základě tohoto zjištění bylo sjednáno nové umístění dobíjecí stanice.

2. **ZMĚNA SMLOUVY**

2.1. Smluvní strany sjednávají změnu Plnění dle Smlouvy včetně změny přílohy č. 4 Smlouvy ve vztahu ke KDP u Základní školy Havlíčkova a souvisejícím plněním Dodavatele tak, že KDP u ZŠ Havlíčkova musí být umístěna v souladu s přílohou č. 1 tohoto Dodatku a pokynem Objednatele.

2.2. Čl. 2.2 Smlouvy se mění tak, že za poslední větu se přidává nová věta v tomto znění: „Součástí Plnění je renovace hlavního rozvaděče elektřiny u ZŠ Havlíčkova“.

2.3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že v návaznosti na výše uvedené změny Plnění dle čl. 2.1 a 2.2 tohoto Dodatku jsou v rámci Plnění v části ZŠ Havlíčkova změněny dle přílohy č. 2 tohoto Dodatku – ZŠ Havlíčkova, změnový protokol č. 1 tyto položky:

2.3.1. položky „kabeláž vnější – pod terénem (m)“, „ruční výkopy (m)“ „strojní výkopy (m)“ a jsou sníženy;

2.3.2. položka „chodník“ je poté vypuštěna zcela (vyjádřeno 0) a není již součástí Plnění;

2.3.3. přidává se položka „úprava RH v rozvodně“.

2.4. Čl. 5.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„5.1 Cena za Plnění je cena smluvní a je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy - Cenový list. Cena za Plnění dle Cenového listu celkem činí 5.614.110,- Kč bez DPH (slovy: pět milionů šest set čtrnáct tisíc sto deset korun českých), cena za Plnění celkem činí 6.793.073,10 Kč včetně DPH (dále a výše jen „**Cena**“). Cena je ujednána pevnou částkou a je nepřekročitelná.“

2.5. Příloha č. 1 Smlouvy – Cenový list se mění tak, že položky nově zní takto:

Souhrn:

„ZŠ Havlíčkova“ – cena za jednotlivé části: 1.835.880,- Kč

„Nabídková cena“ – 5.614.110 Kč bez DPH

„Celková nabídková cena“ – 6.793.073,10 Kč včetně DPH

2.6. Cenový list pro ZŠ Havlíčkova se nahrazuje cenovým listem dle přílohy č. 2 tohoto Dodatku – ZŠ Havlíčkova, změnový protokol č. 1.

- 2.7. Smluvní strany s ohledem na změny Plnění sjednané tímto Dodatkem, neočekávané překážky při poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany třetích stran a dobu potřebnou pro Objednatele ke kompletaci dodatečných podkladů k provedení Plnění sjednávají, že lhůty pro plnění Dodavatele dle čl. 4.6, 4.7 a 4.8 Smlouvy byly prodlouženy vždy o 92 dnů.
- 2.8. Části Smlouvy včetně jejích příloh, které vymezují Plnění a které jsou v rozporu se změnami Plnění provedenými tímto Dodatkem, se dle dohody Smluvních stran neuplatní.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
- příloha č. 1 – nové umístění KDP u ZŠ Havlíčkova;
 - příloha č. 2 – ZŠ Havlíčkova, změnový protokol č. 1.
- 3.3. Smluvní strany činí nesporným, že uzavřením tohoto Dodatku není dotčen posun termínů (lhůt) plnění způsobem dle čl. 4 Smlouvy v souvislosti s nabytím účinnosti Smlouvy po 10.9.2019.
- 3.4. Smluvní strany sjednávají, že bylo-li již Dodavatelem před účinností tohoto Dodatku započato anebo dokončeno plnění sjednané tímto Dodatkem (tj. části Plnění měněné tímto Dodatkem), platí, že takové plnění Dodavatele bylo plněním na splnění povinností Dodavatele ze Smlouvy a za podmínek pro Plnění dle Smlouvy, a to s výslovným předchozím souhlasem Objednatele k jejich poskytnutí jako součástí Plnění. Smluvní strany činí nesporným, že poskytnutím dotčených částí Plnění ve změněné podobě dle tohoto Dodatku již před uzavřením tohoto Dodatku nebyly dotčeny práva a povinnosti Smluvních stran (zejm. termíny/lhůty dle čl. 4 Smlouvy, odpovědnost za případné vady, záruka za jakost) jinak, než jak je sjednáno tímto Dodatkem, a tedy, že se takové dotčené plnění Dodavatele dle dohody Smluvních stran považuje za součást Plnění a použijí se na ně všechny podmínky Smlouvy vždy již od zahájení daného plnění Dodavatelem.
- 3.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Tento Dodatek je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.

Objednatel

V Litoměřicích dne

Dodavatel

V Praze dne

.....
za Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

.....
za ČEZ Solární, s.r.o.
Mgr. Jiří Vrbický
předseda rady jednatelů

.....
za ČEZ Solární, s.r.o.
Ing. Martin Hrnčířík
Místopředseda rady jednatelů