

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY

k veřejné zakázce na stavební práce na realizaci stavebních úprav akce s názvem
 „VŠCHT - rekonstrukce 29 bytových buněk 2+2L kolej Sázava“

poř. č.	Název	Datum (dílčího milníku)	2020												
			kalendářní rok	měsíc	6	7	8	9	10						
1	Podpis smlouvy o dílo														
2	Písemná výzva k převzetí staveniště														
3	REALIZACE AKCE														
	protokolární předání staveniště objednatelům a převzetí staveniště zhotoviteli	01.06.2020													
	zahájení prací	01.06.2020													
	1 ETAPA - 14 buněk na 3NP, 1 buňka 4NP	dokončeno ke dni 31.8.2020													
	buňka 305														
	buňka 306														
	buňka 307														
	buňka 308														
	buňka 309														
	buňka 310														
	buňka 311														
	buňka 312														
	buňka 313														
	buňka 314														
	buňka 315														
	buňka 316														
	buňka 317														
	buňka 318														
	buňka 413														
	Dodávka a montáž nábytku a vybavení														
	2 ETAPA 14 buněk na 2 NP	dokončeno ke dni 31.10.2020													
	buňka 205														
	buňka 206														
	buňka 207														
	buňka 208														
	buňka 209														
	buňka 210														
	buňka 211														
	buňka 212														
	buňka 213														
	buňka 214														
	buňka 215														
	buňka 216														
	buňka 217														
	buňka 218														
	Dodávka a montáž nábytku a vybavení														
	závěrečná kontrolní prohlídka, převímka dokončené stavby, předání díla	do 5-ti měsíců od zahájení prací													
	odstranění vad a nedoděků														

v Praze dne 25.5.2020

.....
 xxxxxx - jednatelka