

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20SMP018

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Okružní křižovatka u Okresního soudu v Šumperku“

I.

SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|---|---|
| 1. Objednatel: | Město Šumperk |
| sídlo: | nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk |
| zastoupené: | |
| ve věcech smluvních: | Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou |
| ve věcech technických: | Ing. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního plánování a investic |
| IČO: | 00303461 |
| DIČ: | CZ00303461 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,
27-1905609309/0800 |
| email: | posta@sumperk.cz |
| 2. Zhotovitel: | Cekr CZ s.r.o., |
| sídlo: | Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK |
| zastoupené: | |
| ve věcech smluvních: | Ing. Luděkem Cekrem, jednatelem společnosti |
| ve věcech technických: | |
| IČO: | 27821251 |
| DIČ: | CZ27821251 |
| Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013 | |
| Bankovní spojení: | ČSOB pobočka Šumperk |
| Číslo účtu: | 218475738/0300 |
| Tel: | |
| Email: | |

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předložil variantní návrhy řešení v termínu dle SoD. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území státu objednatel nevybral a neodsouhlasil návrh řešení, proto se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy o dílo č. 20SMP018 ze dne 1.7.2019 a dodatku č. 1 ze dne 13.9.2019.

Mění se doba plnění dle čl. IV. bod č. 4.1.:

Původní termín plnění:

Termín odevzdání PD pro územní řízení: do 31.3.2020
 Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení: do 30.4.2020
 (vyjádření, stanoviska, hluková a rozptylová studie, propočet)

Nové termíny plnění:

Termín zahájení pokračování v projekčních pracích po výběru odsouhlaseného návrhu objednatelem: dle výzvy objednatele

Termín odevzdání PD pro územní řízení: 3 měsíce výzvy objednatele
 Termín odevzdání dokladové části k PD pro územní řízení: (vyjádření, stanoviska, hluková a rozptylová studie, propočet) 1 měsíc po odevzdání PD pro územní řízení

Termín odevzdání PD pro stavební povolení: 2 měsíce po vydání pravomocného ÚR
 Termín odevzdání dokladové části k PD pro stavební povolení: 1 měsíc po odevzdání PD pro SP

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 1776/20 ze dne 29.4.2020.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 20SMP018 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele
 V Šumperku dne: 06.05.2020




Ing. Jakub Jirgl
 2. místopředseda

Za zhotovitele
 V Šumperku dne: 2020-05-05


 Cekr CZ s.r.o.
 57/2, Šumperk 787 01
 251 DIČ: CZ27821251
 t: 588 517 980
 e: info@cekr.cz.eu

Ing. Luděk Cěkř
 jednatel společnosti