

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	22-05-2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	971/E120

olehod

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MATEX HK s.r.o.
u KS v HK, oddíl C, vložka 18080
[redacted] jednatelem společnosti
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
25968807
CZ25968807

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Response	Percentage
Yes	85
No	15

- stávající chodníkové obrubníky a nástupiště zůstanou zachovány,
- vybourání celé konstrukce zastávkového pruhu s krytem z kamenné dlažby,
- očištění kamenných kostek a jejich odvoz na sklad do TSHK,
- frézování živичného krytu vozovky v místě napojení na kamennou dlažbu,
- úprava pláň urovnáním a zhutněním,
- provedení zatěžovacích statických zkoušek,
- dodávka a rozprostření podkladních vrstev po vrstvách max. 30 cm
- dodávka a pokládka kamenné dlažby,
- zajištění a projednání přemístění zastávky po dobu opravy a dále po dobu zrání betonových konstrukcí.

III.

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo Termíny a místo plnění bude znít následovně:

2. *Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 40 dní od výzvy objednatele k dokončení díla zápisem do stavebního deníku, s ohledem na dokončení „rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek plynu náměstí Osvoboditelů a Eliščino nábřeží v Hradci Králové.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 21.5. 2020

V Hradci Králové dne 15. 5. 2020

ZA ZHOTOVITELE:




HK
s.r.o.
1
Králové
CZ25968807

MATEX HK, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Správce rozpočtu