

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170039
Evidenční číslo zhotovitele: 171102
Číslo stavby objednatele: 229100002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **AQUATIS a.s.**
Adresa sídla: Brno, Botanická 834/56, 602 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170039, č. zhotovitele 171102 na akci „*VD Chroustovice, rekonstrukce hradíci konstrukce*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Cena díla

Stávající text smlouvy o dílo:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3. 3. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 744 000,- Kč,

slovy: sedmsetčtyřicetčtyřitisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran sjednala jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03.03.2017, dodatkem č. 1 a žádostí zhotovitele o uzavření dodatku č. 2 ze dne 20.04.2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 744 000,00 Kč,

Dodatečné práce a činnosti dle dodatku č. 2 bez DPH činí 115 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **859 000,00 Kč**

slovy: osmsetpadesátdevěttisíc korun českých bez DPH.

Čl. 5. Zvláštní ustanovení

Stávající text smlouvy o dílo se rozšiřuje o odstavec 5. 3. takto:

5.3. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo **mění** následující ujednání:

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2.

Zhotovitel vystaví **pro každou jednotlivou dílčí stavbu** (*dílčí stavba 1: SO 04 Zpevněné plochy, dílčí stavba 2: SO 01 Vaková hradící konstrukce, SO 03 Přípojka NN, SO 05 Obslužná lávka, SO 06 Vegetační doprovod a PS 01 Elektroinstalace, dílčí stavba 3: SO 02 Karetkový jez*) daňový doklad po protokolárním předání **jednotlivých etap** v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je změna rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby způsobena nutností přepracování návrhu technického řešení založení pravostranné nábřežní zdi pod novým vakovým jezem SO 01 v souvislosti s přednostním vybudováním objektu SO 04, tj. zpevněných ploch a silničního mostu na základě požadavku objednatele. Zároveň byly na základě skutečností zjištěných v rámci provedeného stavebně technického průzkumu původní konstrukce karetkového jezu, umístěného na odlehčovacím rameni řeky Novohradky, odkryty poruchy založení přelivného tělesa tohoto jezu a jeho levostranného křídla. Tyto skutečnosti rozšíří rozsah navrhovaných opatření v rámci stavebního objektu SO 02 — Karetkový jez o projekt statického zajištění levostranné zdi jezu a návrh utěsnění podloží jezového tělesa.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170039, č. zhotovitele 171102 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

jméno oprávněné osoby
funkce
podepsán elektronicky