

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. E633-S-3516/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc
Bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: SHP TS s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 62512

Sídlo: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO 283 42 771, DIČ CZ28342771

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Filipem Hustým, MBA, jednatelem

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

SHP TS s.r.o.

Šumavská 33/525, 602 00 Brno

I.

Dne 13. 9. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. E633-S-3516/2019, (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení diagnostiky mostů s předpjatou nosnou konstrukcí a na základě diagnostiky provedení statického posouzení, tedy stanovení zatížitelnosti podle Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů (č.j. S 30135/2015-O13). Dále na základě stanovené zatížitelnosti definování traťové třídy zatížení a návrh opatření (dopravní, stavební).

Tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo se mění Příloha č. 1 Zvláštní podmínky následovně:

Práce v první etapě:

Práce na úkolu (bod IV.) odevzdá Zhotovitel do 31. 8. 2020

Práce v první etapě:

Práce na úkolu (bod V. – VI.) odevzdá Zhotovitel do 30. 9. 2020

Důvodem změny termínů plnění byly ztížené podmínky Zhotovitele způsobené pandemií onemocnění COVID-19 a souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci. Jednalo se především o omezení prací v terénu z důvodu separace pracovníků, problematické projednávání uzavírek komunikací, nutných pro realizaci diagnostických prací, zastavení činnosti poddodavatelských firem (pronájem plošin).

Celková cena díla se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nemění.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 20. 5. 2020

V Brně dne 26-05-2020

Za Objednatele
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

Za Zhotovitele
Ing. Filip Hustý, MBA
Jednatel společnosti
SHP TS, s.r.o.



SHP TS s. r. o.
Bohunická 50
619 00 Brno
IČ: 283 42 771
DIČ: CZ 28342771 5

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 765764

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a0160336-017f-4fd8-8dbe-48076dd46415

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.05.2020 08:44:00



1b75e083-bd53-414b-80bd-ee843eacb5f7