

DODATEK č. 32
k rámcové smlouvě o dílo č. 645 100 011 / 2016

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 28. 04. 2016 mezi objednatelem : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234 a zhotovitelem : CHT + N+N – SMT OŘ Praha, IČ: 62743881 se mění a doplňuje takto:

- 1) V označení smluvních stran se osoba zastupující zhotovitele mění na: [REDAKCE], na základě plné moci ze dne 4.2.2014 č.j. S 42/14-13
- 2) Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku v souladu s čl.IV. bodem 1. smlouvy je :
Drobné opravné a údržbové práce na objektech SMT OŘ Praha 2016 - 2017 :
 - km 13,238, km 13,359 a km 13,499 trati Olbramovice – Sedlčany
 - km 145,115 trati Benešov u Prahy – Praha hl n.
- 3) Čas plnění se sjednává : **od 1. Října 2016 do 31. Října 2016**
- 4) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou :

cena bez DPH: 105 473,32 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku bez vad a nedodělků.

- 5) Stavební dozor SMT Praha : [REDAKCE]

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr

V Praze dne: 31.10.2016

za objednatele:

[REDAKCE]

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel OŘ Praha

V Litoměřicích: 31.10.2016

za zhotovitele: **Chrástek & Tintěra a. s.**
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice



[REDAKCE]

[REDAKCE]
vedoucí střediska údržby
v plné moci