

DODATEK č. 38
k rámcové smlouvě o dílo č. 645 100 011 / 2016

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 28. 04. 2016 mezi objednatelem : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234 a zhotovitelem : CHT + N+N – SMT OŘ Praha, IČ: 62743881 se mění a doplňuje takto:

- 1) V označení smluvních stran se osoba zastupující zhotovitele mění na: [REDAKCE], na základě plné moci ze dne 4.2.2014 č.j. S 42/14-13
- 2) Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku v souladu s čl.IV. bodem 1. smlouvy je :
Drobné opravné a údržbové práce na objektech SMT OŘ Praha 2016 - 2017 :
- km 20,440 trati Lysá n.Lab. – Praha Vysočany
- 3) Čas plnění se sjednává : **od 30. Listopadu 2016 do 30. Listopadu 2016**
- 4) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou :

cena bez DPH: 10 326,00 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku bez vad a nedodělků.

- 5) Stavební dozor SMT Praha : [REDAKCE]

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr

V Praze dne: 30.11.2016
za objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Partyšovice
IČ: 70994234
[REDAKCE]
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel OŘ Praha

V Litoměřicích: 30.11.2016
za zhotovitele:


Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
[REDAKCE]
vedoucí střediska údržby
v plné moci