

**DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO č. 105-2020-50204
NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Pobočka Písek

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek

zastoupený:

Ing. Jaroslavou Khekovou,
vedoucí Pobočky Písek

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková,
vedoucí Pobočky Písek

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Pavlín, Pobočka Písek

Tel.: XXXX

E-mail: pisek.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Jméno: ArtepGeo s.r.o.

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupený: Ing. Jindřichem Vlčkem, jednatelem společnosti

tel. XXXX

e-mail: XXXX

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXX

tel./fax: XXXX

e-mail: XXXX

ID DS: trnrhcf

bankovní spojení: Komerční banka s.r.o.

číslo účtu: 35-9670300257/0100

IČO: 27919587

DIČ: CZ27919587

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126511.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 04. 03. 2020 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v k.ú. Albrechtice nad Vltavou“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Čl. II

Předmět dodatku

2. Vzhledem k opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu v důsledku epidemie COVID-19 došlo k omezení provozu zhotovitele. Zhotovitel z tohoto důvodu čeká na výsledky laboratorních rozborů, které jsou nutné pro dokončení díla. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se termín předání díla posouvá na **29. 6. 2020**.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne 28. 05. 2020

V Praze dne 28. 05. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Vlček
Jednatel společnosti
ArtepGeo s.r.o.

Za správnost:

.....
Ing. Vladimír Pavlín
Státní pozemkový úřad
Pobočka Písek