

**DODATEK č. 49**  
**k rámcové smlouvě o dílo č. 645 100 011 / 2016**

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 28. 04. 2016 mezi objednatelem : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234 a zhotovitelem : CHT + N+N – SMT OŘ Praha, IČ: 62743881 se mění a doplňuje takto:

- 1) V označení smluvních stran se osoba zastupující zhotovitele mění na: [REDAKCE], na základě plné moci ze dne 4.2.2014 č.j. S 42/14-13
- 2) Předmětem plnění vyplývajícím z tohoto dodatku v souladu s čl.IV. bodem 1. smlouvy je :  
**Drobné opravné a údržbové práce na objektech SMT OŘ Praha 2016 - 2017 :**  
- km 1,665 trati Kralupy n.Vlt. – Kralupy n.Vlt. předm.
- 3) Čas plnění se sjednává : **od 13. Prosince 2016 do 14. Prosince 2016**
- 4) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou :

**cena bez DPH: 13 484,87 Kč**

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel fakturou ( daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku bez vad a nedodělků.

- 5) Stavební dozor SMT Praha : [REDAKCE]

**II.**

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

**III.**

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr

V Praze dne: 15.12.2016

za objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Pa  
IČ: [REDAKCE]

Ing. Zdeněk Vondrák  
ředitel OŘ Praha

V Litoměřicích: 15.12.2016

za zhotovitele: **Chládek & Tintěra a. s.**



Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

[REDAKCE]

[REDAKCE]  
vedoucí střediska údržby  
v plné moci