

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce areálu Kohinoor I. etapa – stavební úpravy objektu správní budovy (jídlna)“

kód akce: A1373

č. KOH/To/007/2020 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx., vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb, středisko Kohinoor
xxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb, středisko
Kohinoor

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Develop plus s.r.o.

Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most

IČO 050 74 541 **Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

DIČ CZ05074541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C37512

Zastoupena: Janem Slavíkem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxx

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

Smluvní strany v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce areálu Kohinoor I. etapa – stavební úpravy objektu správní budovy (jídlna)“, kód akce: A1373 (dále jen „*Smlouva*“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 24. 1. 2020 pod č. KOH/To/007/2020 a uzavírají tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení plnění Smlouvy.

Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, kdy byla při realizaci díla zjištěna přítomnost materiálu s obsahem azbestu. Tento materiál bylo nutné z místa realizace díla odstranit specializovanou firmou s veškerými oprávněními k této činnosti. Na zásah této specializované firmy bylo nutno čekat, neboť měla naplněnou kapacitu. Dále, z důvodu vyhlášení nouzového stavu v rámci pandemie Covid-19, byly veškeré práce na díle s ohledem na dodržení zpřísněných hygienických požadavků, prováděny ve značně omezeném režimu. Z těchto důvodů je nutné prodloužit termín dokončení plnění předmětu Smlouvy.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na čl. I tohoto Dodatku č. 1, že se ruší stávající znění čl. IV. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení plnění Smlouvy:

nejpozději do 15. června 2020

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 25. 5. 2020

V Mostě dne 27. 5. 2020

.....
Ing. Walter Fiedler

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Jan Slavík

jednatel společnosti
Develop plus s r.o.
(Zhotovitel)