

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.05.2019 a dodatku č.1 uzavřeného dne 20.12.2019, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace s názvem:

„Zastávky MHD, ul. Sokolovská“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL

název:	Město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Jakub Talák, odbor investic
tel. oprávněné osoby:	572 525 279
e-mail:	jakub.talak@mesto-uh.cz
mobilní číslo:	606 318 863

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. ZHOTOVITEL

název:	F.E.D. s.r.o.
sídlo:	Velký Ořechov 177, 763 07
zastoupen:	Ing. Lenka Struhárová – Jančaříková, Ph.D., MBA
IČO:	03994601
DIČ:	CZ03994601
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:	vedeném u Krajského soudu v Brně, C 87718
bankovní spojení:	
č. účtu:	
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	Ing. Lenka Struhárová – Jančaříková, Ph.D., MBA
(ve věcech smluvních, technických)	
tel. oprávněné osoby:	
e-mail:	
mobilní číslo	

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 15.05.2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) a dne 20.12.2019 dodatek č.1 (dále jen „dodatek“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Zastávky MHD, ul. Sokolovská“.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.2 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla a úprava rozsahu díla dle smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dochází z důvodu k průtahům v jednání o umístění zastávek MHD mezi objednatelem a správcem komunikace a požadavkem na úpravu polohy zastávkových zálivů proti původnímu zadání..

3.1 Mění se článek 3 Předmět díla, odst. „Požadavky na provedení“, následovně:

- „Návrh na umístění zastávkových zálivů bude vycházet ze zpracované studie „Úpravy ul. Sokolovská v úseku od ul. Štefánikova po ul. Města Mayen“, zpracovanou společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., datum zpracování 07/2017 ve variantě č.5
- V rámci vypracování projektové dokumentace bude rozšířena i komunikace v délce zastávkových zálivů a dále směrem do centra bude navázána na stávající komunikaci – II/497
- Při zpracování projektové dokumentace budou zapracovány připomínky bezpečnostního auditu „Úpravy ulice Sokolovská v úseku od kříž. s ulicí Štefánikova po ul. Města Mayenů zpracovaným společností HBH Projekt, spol. s r.o., datum zpracování listopad 2019
- V rámci návrhu budou řešeny i navazující komunikace pro pěší a cyklisty
- Povrch chodníků bude zámková dlažba“

3.2 Dále se mění článek 4.3. „Lhůty pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, odstavec 4.3.1.2. **Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR+DSP)** v následujícím rozsahu:

„Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení bez vyjádření vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli **do 31.7.2020.**“

„Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli **do 30.9.2020.**“

3.3 Dále se mění článek 4.3. „Lhůty pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, odstavec 4.3.1.3. **Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)** v následujícím rozsahu:

„**Kompletní DPS včetně rozpočtu** bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.12.2020**, nejpozději však 4 týdny od nabytí právní moci společného Stavebního a územního povolení.“

3.4 Dále se mění článek 5.1 „Cena za úplné provedení díla a úplný výkon požadovaných služeb“ následovně:

Cena bez DPH	229 000 Kč
Výše DPH	48 090 Kč
Cena včetně DPH	277 090 Kč

5.1.1 Cena za provedení průzkumných prací

Cena bez DPH	15 000 Kč
Výše DPH	3 150 Kč
Cena včetně DPH	18 150 Kč

5.1.2. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)

Cena bez DPH	184 000 Kč
Výše DPH	38 640 Kč
Cena včetně DPH	222 640 Kč

5.1.3. Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Cena bez DPH	30 000 Kč
Výše DPH	6 300 Kč
Cena včetně DPH	36 300 Kč

3.5 Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018, ze dne 08.10.2018.

V Uherském Hradišti dne 25-05-2020

Ve Velkém Ořechově dne 20-05-2020



Za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Lenka Struhárová – Jančaříková, Ph.D., MBA
jednatelka

