

Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O Dílo č. S919/2019/077

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

Miroslav Skalický,

IČO: 46447211,

místem podnikání: 5. května 518, 561 69 Králíky,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Č [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Rekonstrukce LC Olšanský důl – LS Lanškroun“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2019/077, uzavřené dne 2. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 a 2, byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací. Tato odchylka od provedení díla a jeho postupu vymezeného smlouvou byla oběma smluvními stranami předem písemně odsouhlasena zápisem do stavebního deníku. Jedná se o práce blíže specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu obsahujícího vícepráce a méněpráce a Změnového listu, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

	Cena původní SoD včetně dodatku č.1, 2	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD dle dodatku č. 3
Rekonstrukce LC Olšanský důl	4.118.658,17 Kč bez DPH	28.234,77 Kč bez DPH	63.966,82 Kč bez DPH	4.154.390,22 Kč bez DPH

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4.154.390,22 Kč bez DPH**, slovy: čtyřimilionyjednostopadesátčtyřtisícetřístadevadesátkorunčeskýchdvacetdvahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 4, věty první smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 6. 2020**.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2019/077, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě/Dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy/Dodatku a veškerých činnostech s ní/ním souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu


a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací


Příloha č. 2 – Změnový list stavby

V Králíkách, dne: 25.5.2020

V Týništi nad Orlicí, dne: 26-05-2020



Za zhotovitele
Miroslav Skalický



Za objednatele
Ing. Karel Fišer
Ředitel KŘ Chocẽň
Lesy ČR, s. p.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Olšanský důl

Objekt:

SO 100 - Komunikace - ZLč.2 - méněpráce a vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, Hradec Králové

Uchazeč:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Projektant:

PRODIN a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46447211

IČ:

DIČ:

25292161

CZ 25292161

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 732,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 732,05	21,00%	7 503,73
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 235,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

20.05.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC Olšanský důl

Objekt:

SO 100 - Komunikace - ZLč.2 - méněpráce a vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, Hradec Králové

Uchazeč:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Datum:

20.05.2020

Projektant:

PRODIN a.s.

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	35 732,05
HSV - Práce a dodávky HSV	35 732,05
1 - Zemní práce	465,00
2 - Zakládání	-26 117,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-2 117,28
5 - Komunikace pozemní	63 501,82

MĚNĚPRÁCE = 28.234,77 Kč

VÍCEPRÁCE = 63.966,82 Kč







SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce LC Olšanský důl

Objekt: SO 100 - Komunikace - ZLč.2 - méněpráce a vícepráce

Místo: Datum: 20.05.2020
 Zadavatel: Lesy ČR, Hradec Králové Projektant: PRODIN a.s.
 Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 732,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 732,05	
D	1		Zemní práce				465,00	
27	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	30,000	15,50	465,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"linky" 30 u PR7		30,000			
	WV		Součet		30,000			
D	2		Zakládání				-26 117,49	
29	K	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	0,098	2 320,00	227,36	CS ÚRS 2017 01
	WV		"propustky" 0,098		0,098			
	WV		Součet		0,098			
30	K	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	-10,753	2 450,00	-26 344,85	CS ÚRS 2017 01
	WV		"propustky+zajišťovací prahy" -10,753		-10,753			
	WV		Součet		-10,753			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 117,28	
33	K	317321117	Mostní římsy ze ŽB C 25/30	m3	-0,401	5 280,00	-2 117,28	CS ÚRS 2017 01
	WV		"propustky" -0,401		-0,401			
	WV		Součet		-0,401			
D	5		Komunikace pozemní				63 501,82	
36	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	30,000	138,78	4 163,40	CS ÚRS 2017 01
	WV		"linky" 30 u PR7		30,000			
	WV		Součet		30,000			
37	K	564831111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 100 mm	m2	30,000	59,33	1 779,78	CS ÚRS 2017 01
	WV		"linky" 30 u PR7		30,000			
	WV		Součet		30,000			
41	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 50 kg/m2	m2	30,000	14,26	427,80	CS ÚRS 2017 01
	WV		"linky" 30 u PR7		30,000			
	WV		Součet		30,000			
45	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	63,128	905,00	57 130,84	CS ÚRS 2017 01
	WV		"propustky" 63,128		63,128			
	WV		Součet		63,128			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 20.05.2020		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Olšanský důl – LS Lanškroun				
Zhotovitel: Miroslav Skalický, IČO: 464 47 211				
Objednatel: LČR, s. p., KŘ Choceň/LS Lanškroun				
Název akce (majetku): LC Olšanský důl	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 100	Stavební díly: 1, 2, 3, 5	
Popis změny: <ol style="list-style-type: none"> 1) Připčet položek zřízení sjezdu na PR7 2) Úprava položek PR1-11 na skutečný stav 3) Připčet betonové římsy na PR 12 4) Změna termínu dokončení stavby 				
Zdůvodnění změny: <ol style="list-style-type: none"> 1) PR7 přemístěn do km 0,667, v místě původního umístění bude zachováno zpevnění sjezdu, proto je nutné zřídit nový sjezd i zde ve stejné skladbě jako ostatní 2) Kompletní stavby PR1-11 byly realizovány a přizpůsobeny s ohledem na stávající terén. Po zjištění skutečných rozměrů jednotl. objektů byly upraveny výměry příslušných položek. 3) U PR12, který nebyl v původní PD řešen, bylo dohodnuto vybudování nové železobetonové římsy na vtokovém čele. 4) V souvislosti se zvýšeným objemem dohodnutých prací a také s ohledem na vyhlášení nouzového stavu v ČR (epidemie COVID-19) požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení do 15.06.2020. 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 21.5.2020	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 28.234,77 Kč N: 0,- Kč	Bilance: +35.732,05 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 63.966,82 Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		4.154.390,22 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4.154.390,22 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 20.05.2020	Podpis: 	
Zástupce objednatel - jméno: 		Datum: 20.05.2020	Podpis: 	
Přílohy: položkový soupis méněprací a víceprací				