

DODATEK č. 1

K objednávce č. 11 PU-002303, evidenční číslo 236/16, uzavřené dne 4.8.2016
ISPROFOND: 5001110007.30563

mezi

objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zastoupeným : ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem : Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ:46974806, DIČ: CZ46974806
zastoupeným : prokuristou společnosti

na realizaci služby

„I/14 Třebovice, mosty 14-136 a 14-137, výkon AD, služba“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky č. 11PU-002303, ev.č. 236/16:

III: Předmět díla

Rozšíření předmětu díla o prodloužení poskytování předmětných služeb.

IV. Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 29.11.2016 na nový termín **31.5.2017**.

V. Cena

Cena se nemění.

Zdůvodnění změn:

Rozšíření původní SOD o poskytování služby. Jedná se o požadavek objednatele.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

29. 11. 2016

V Pardubicích dne.....

28. 11. 2016

V Brně dne

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol s r.o.

prokurista spol.