

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20SMTU010000009 „Úprava brodítko dětského bazénu“ na Letním koupališti v Ostravě - Porubě

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: +420 596 977 111

dále jen objednatel

Zhotovitel: **AKVAHELP METAL spol. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 23417
ID datových schránek: ebxkbhc
se sídlem: Oldřichovice 789, 739 61, Třinec
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Albín Malyrz – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25870084
DIČ: CZ25870084
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon, fax, e-mail: 558348700, bazeny@akvahelp.cz

dále jen zhotovitel

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2020 smlouvu o dílo č. objednatele: **20SMTU010000009**, na realizaci stavby „**Úprava brodítko dětského bazénu**“ na Letním koupališti v Ostravě - Porubě.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu, ceny a dílčího termínu plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací:
 - Změnové listy provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 1 SOD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.

Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena na základě soupisu méněprací a víceprací a nově činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	1.028.945,00 Kč
Méně práce na díle	-286.770,50 Kč
Více práce na díle	140.510,00 Kč
Celková cena vč. ZL bez DPH	882.284,50 Kč

V čl. VI, se mění odst. 1 takto:

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů provádění víceprací a úpravy technického řešení zhotovitel kompletní dílo řádně dokončí a předá objednateli nejpozději do **12.6.2020**.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo :
- Změnové listy víceprací a méněprací

V Ostravě, dne:

V Třinci, dne:

*za objednatele
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Ing. Albín Malyrz
jednatel společnosti*