

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

**ČÁST A**  
Obecná ustanovení

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek  
Zastoupeno vedoucím střediska: [redacted] na základě pověření ředitele  
Pověřen k jednání ve věcech realizace smlouvy: [redacted] vedoucí střediska  
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: [redacted] vedoucí TSÚ střediska  
[redacted] pomocný technik střediska  
(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

**Zhotovitel:** **SHB, akciová společnost**  
Se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
Tel: [redacted]  
Zastoupen: [redacted] ředitel společnosti  
IČO: 25324365  
DIČ: CZ25324365  
Zapsán v obch. rejstříku: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
Bankovní spojení: [redacted]  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [redacted]  
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: [redacted]  
(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2019 smlouvu na **Zpracování PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na: Zrušení mostu ev.č. 4733-8 Žermanice a úprava odvodnění propustku ev.č. 4737-8P v km 4,526 a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva“).**
2. Dodatkem č. 1 ze dne 24.3.2020 byl prodloužen termín inženýrské činnosti:
  - žádost o vydání územního rozhodnutí do 29.5.2020.

Zpracování PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na: „Zrušení mostu ev.č. 4733-8 Žermanice a úprava odvodnění propustku ev. č. 4737-8P v km 4,526“

3. V průběhu realizace předmětu smlouvy byla, s ohledem na vyhlášení nouzového stavu celé ČR, omezena činnost úřadů a dotčených orgánů státní správy. S ohledem na zajištění bezkolizního průběhu řízení ve věci vydání územního rozhodnutí se smluvní strany dohodly prodloužit lhůtu pro projednání projektu před podáním žádosti o ÚR.
4. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, která je časově náročná a žádná ze smluvních stran jí nemohla předvídat ani ji zabránit, je prodloužen termín pro odevzdání projektové dokumentace, resp. termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.
5. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

## II.

Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. odst. 1. této smlouvy **Doba a místo plnění** se odstavec 1 nahrazuje tímto textem:

„1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

- žádost o vydání územního rozhodnutí do **26.6.2020**“

## III.

1. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel také jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:

.....

Ve Frýdku-Místku dne 27.5.2020

Vedoucí společnosti Frydek-Místek

V Ostravě, dne: 27.5.2020

ředitel společnosti  
na základě plné moci