



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY

Název zakázky: „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1365/2019/PAL**

ISPROFOND: 532 372 0004

a

Společnost „ Společnost ŽST PAČEJOV “

správce společnosti:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČ: 453 57 269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 217

zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

Korespondenční adresa : Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **01/19/DSS**

a

společník:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006
zastoupena: **Ing. Antonínem Daňou**, členem představenstva a **Josefem Husarem**, členem
představenstva

Korespondenční adresa: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18-1365A18**

a

společník:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: **Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha**

IČO: **26177005**, DIČ: **CZ26177005**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. **6556**
zastoupena: **Ing. Tomášem Kronesem**, předsedou představenstva a **Ing. Martinem Stenglem Ph.D.**,
členem představenstva Korespondenční adresa: **Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **191149014**

a

společník:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: **Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10**

IČO: **480 29 483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa: **Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **121-PVO/2019**

bank. Spojení zhotovitele: č. účtu: [REDACTED], vedeného u [REDACTED]

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

- Změna oprávněných osob na straně Objednatele** – Správcem stavby byl nově jmenován [REDACTED] a to s účinností od 16.12.2019.
- Změna oprávněných osob na straně Zhotovitele** – zástupcem stavbyvedoucího byl nově jmenován [REDACTED] specialistou (vedoucí prací) na železniční spodek byl jmenován [REDACTED], a to s účinností od 01.01.2020.
- úprava smluvní ceny Díla na základě nesouladu programů ASPE a Excel** - jedná se o upřesnění ceny díla dle SOD v programu ASPE – rámci zpracovaného monitoringu cena díla vycházela o [REDACTED] více, tento rozpor je potřeba odstranit dodatkem.
- úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. ZL 1 a ZL 2 (dále také jen jako „ZL“)**. U ZL č. 1 a 2 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] ([REDACTED] původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové [REDACTED]

výši [REDAKCE] původní hodnoty závazku). V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1. Příloha č. 1 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 16 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1365/2019/PAL**, číslo smlouvy zhotovitele: **01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019**, uzavřené dne 25.4.2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 1 a č. 2 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	[REDAKCE]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	[REDAKCE]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	[REDAKCE]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	[REDAKCE]
Upřesnění ceny díla dle D2 v programu ASPE	- [REDAKCE]

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 17 cca [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 897 994 813,75 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 921 613 119,16 Kč bez DPH.

2. Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 2	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 2, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2 – oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 2 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 2, které je současně přílohou č. 2 (současně příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1365/2019/PAL**, číslo smlouvy zhotovitele: **01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019**, uzavřené dne 25.4.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nich pět vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
Příloha č. 1 (Příloha č. 2 Smlouvy) - Oprávněné osoby - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne **14 -05- 2020**

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

V Plzni, dne **12 -05- 2020**
BERGER BOHEMIA a. s.

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva BERGER BOHEMIA a. s.

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva BERGER BOHEMIA a. s.

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva PORR a.s.

Josef Husar
člen představenstva PORR a.s.

Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

Ing Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva COLAS CZ, a.s.

Ing. Petr Faltus,
obchodní ředitel, AŽD Praha s.r.o, na základě plné moci

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny Díla

Označení	Název	Cena Díla v Kč bez DPH	DPH	Cena Díla v Kč s DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	██████████	██████████	██████████
D.2	Železniční sdělovací zařízení	██████████	██████████	██████████
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	██████████	██████████	██████████
E.1.1	Železniční svršek a spodek	██████████	██████████	██████████
E.1.2	Nástupiště, rampy	██████████	██████████	██████████
E.1.3	Železniční přejezdy	██████████	██████████	██████████
E.1.4	Propustky, mosty, lávky a zdi	██████████	██████████	██████████
E.1.6	Potrubní vedení	██████████	██████████	██████████
E.1.8	Komunikace	██████████	██████████	██████████
E.1.9	Kabelovody	██████████	██████████	██████████
E.2	Pozemní stavební objekty	██████████	██████████	██████████
E.3.1	Trakční vedení	██████████	██████████	██████████
E.3.4	Ohřev výměn EOv	██████████	██████████	██████████
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	██████████	██████████	██████████
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	██████████	██████████	██████████
0	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
	CENA DÍLA CELKEM dle Dodatku č. 2	921 613 119,16 Kč	193 538 755,02 Kč	1 115 151 874,18 Kč

Příloha č. 2
Oprávněné osoby
Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek , včetně delegovaných osob dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

delegovaná osoba:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

specialista (vedoucí prací) na železniční svršek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

specialista (vedoucí prací) na železniční spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██

E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce):

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 766510

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e9dced72-ca83-4358-844e-fbcd7e8c3126

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.05.2020 12:35:02



da5d677b-7b8a-4967-9d78-ee76c736772b