

DODATEK č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 61ZA-002493/19

na realizaci zakázky

„SA - D11 Obnova PVV – opatření na havarijních úsecích CBK km 62,0 – 50,0 “

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Zastoupené: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

STIM, spol. s r. o.

se sídlem: Paseky 666, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: vedeného [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

I.

Obě smluvní strany se dohodly na změně odstavce III. Doba plnění, čl. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 10. 2019.

1. Ruší se část Smluvních podmínek s textem:

Doba plnění:

Původní termín plnění:

do 31. 12. 2019

Dodatek č. 1

Doba plnění:

Nový termín plnění:

do 31. 5. 2020

Dodatek č. 2

Doba plnění:

Nový termín plnění:

do 15. 7. 2020

Odůvodnění: Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a následných opatření v boji proti nemoci COVID – 19.

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. ■ zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

STIM, spol. s r. o.