



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA CHOMUTOV

POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: **08PU-002435**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 121 0002**

Název související veřejné zakázky: **Rekonstrukce mostu ev. č. 27-012 – DIO + DIR**

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

KAP ATELIER, s.r.o.

se sídlem Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha

IČO: 27338614

DIČ: CZ27338614

zápis v obchodním rejstříku: C 230884 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: s.r.o.

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že:

mezi nimi byla v rámci zakázky: „**Rekonstrukce mostu ev. č. 27-012 – DIO + DIR**“ dne **24. 7. 2019** uzavřena Smlouva o poskytování služeb, č. smlouvy objednatele: **08PU-002435** (dále jen „Smlouva“) a následně dne **13. 12. 2019** Potvrzení obsahu dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“);

2/ Smluvní strany dále potvrzují, že na jednání dne **25. 3. 2020** uzavřely mezi sebou ústně Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 2), jehož předmětem byla:

a) změna článku III. Doba plnění, odst. 1.

Původní znění dle Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 7 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy.** (poznámka: tj. do 10. 9. 2019)

a dále znění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **ode dne účinnosti této smlouvy do 27. 3. 2020.**

se nahrazuje následujícím zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **ode dne účinnosti této smlouvy do zahájení rekonstrukce mostu ev. č. 27-012 (předpoklad zahájení nejpozději do konce roku 2023).**

b) změna Článku IV. Cena, odst. 1:

Původní znění dle Smlouvy:

Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH:	80 000,- Kč
DPH:	16 800,- Kč
Cena včetně DPH:	96 800,- Kč

se nahrazuje následujícím zněním:

Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena bez DPH: 104 000,- Kč

DPH: 21 840,- Kč

Cena včetně DPH: 125 840,- Kč

Navýšení dle Dodatku č. 2: 24 000,- Kč

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Odůvodnění:

- a) Vzhledem k plánovaným investicím města Litvínov, se kterým se průběžně Objednatel i Poskytovatel vzájemně informují o možných posunech termínu realizace v návaznosti na další stavby, je nutné vytvořit finanční i termínový dodatek, aby nedošlo k případné kolizi a nedokončenosti plánované akce.
 - b) Vzhledem k rozpracovanosti a následující aktualizaci, se kterou jsou tyto služby úzce spjaty, je třeba poskytnout dodatkem finanční rámec dle termínu realizace rekonstrukce mostu ev. č. 27-012.
- 3/ Smluvní strany potvrzují, že Smlouva k dnešnímu dni trvá a je také Smluvními stranami plněna.
- 4/ Protože Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II.

OBSAH DODATKU SMLOUVY

- 1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku č. 2 ve znění, jak vyplývá z článku I., odst. 2 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 2 Smlouvy.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Toto Potvrzení obsahu Dodatku č. 2 Smlouvy je vyhotoveno ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.
- 2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu Dodatku č. 2 Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný soupis prací
2. Zápis z jednání s prezenční listinou ze dne 25. 3. 2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Datum: 27-05-2020

Datum: 11. 05. 2020

Soupis požadovaných služeb - Rekonstrukce mostu ev. č. 27-012 - DIO + DIR - původní smlouva					
poř.č.	položka	MJ	množství MJ	cena za MJ	celkem
1	DIO (po celo dobu rekonstrukce)	■	■	■	■
2	DIR (jednání na Krajském Úřadě)	■	■	■	■
Celkem bez DPH					80 000,00 Kč
DPH 21%					16 800,00 Kč
Celkem vč. DPH					96 800,00 Kč

Soupis požadovaných služeb - Rekonstrukce mostu ev. č. 27-012 - DIO + DIR - navýšení dle Dodatku č. 2					
poř.č.	položka	MJ	množství MJ	cena za MJ	celkem
1	Aktualizace DIO (po celo dobu rekonstrukce) + DIR (jednání na Krajském úřadě)	■	■	■	■
Celkem bez DPH					24 000,00 Kč
DPH 21%					5 040,00 Kč
Celkem vč. DPH					29 040,00 Kč

Soupis požadovaných služeb - Rekonstrukce mostu ev. č. 27-012 - DIO + DIR - rekapitulace		
Soupis požadovaných služeb - původní smlouva - celkem bez DPH		80 000,00 Kč
Soupis požadovaných služeb - navýšení dle Dodatku č. 2 - celkem bez DPH		24 000,00 Kč
Celkem bez DPH		104 000,00 Kč
DPH 21%		21 840,00 Kč
Celkem vč. DPH		125 840,00 Kč

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Rekonstrukce mostu ev. č. 27-012 – DIO + DIR

konaného 25.3.2020 v kanceláři vedoucího provozního úseku ŘSD ČR, Správy Chomutov

Prezence na jednání: viz.prezenční listina

Program jednání:

- Předání tištěné a elektronické verze (DIO + DIR)
- Projednání Dodatku č. 2

Průběh jednání:

- Poskytovatel předal objednateli kompletní projektovou dokumentaci na zakázku č. 08PU-002435 Rekonstrukce mostu ev. č. 27-012 – DIO + DIR a to konkrétně ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jeden výtisk a Poskytovatel výtisk druhý. Dále byla PD předána v elektronické verzi prostřednictvím emailu.
- Na základě projednání celé projektové dokumentace vyplývá, že aktuálně je vyhotoveno DIO včetně dostupných vyjádření k plánované stavbě, z čehož v návaznosti na termín realizace, který je plánován na rok 2022 vyplývá, že projektant neobdrží od potřebných orgánů finální stanoviska nyní. Je proto potřeba dále pokračovat v komunikaci/řešení mezi Poskytovatelem a Objednatel, aby byla dodržena návaznost a zajištěno vše v průběhu a před samotným zahájením stavby.
- Vzhledem k plánovaným investicím města Litvínov, se kterým se průběžně Objednatel i Poskytovatel informuje o možných posunech termínu realizace v návaznosti na další stavby, je důležité vytvořit finanční i termínový Dodatek, aby nedošlo k případné kolizi a nedokončenosti plánované akce.

Zapsal:

Přílohy: Prezenční listina



Počet listů: 1
Vyhотовeno ve: výt.
Výtisk číslo:
Klasifikace: PI

[illegible]