

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-148/2020 ze dne 16.4.2020
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dagmar Tlachačová**
se sídlem/bytem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO/r.č.: 03953211
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený : Dagmar Tlachačovou
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se část	541 A	-50	642	-32 100	
	644 A	-100	682	-68 200	
	645 C	-50	637	-31 850	
vkládá se	640 A				1.6 - 15.7.2020
	638 C	200	572	114 400	
	506 D,C				

Důvod změny: kůrovec, kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne : 27. 05. 2020 Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3

27. 05. 2020

[redacted]
Vrchlabí
00088455

[redacted]

PhDr. Robin Böhnišch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]