

Čj. SPH 460/2020  
ZČ 300.007.00.000.0  
ID RS smlouvy 7341163  
ID RS dodatku č. 3

## **D o d a t e k   č. 3**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019 a Dodatku č. 2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019 na akci „Lány – kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **ARCHATT, s.r.o.**

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice  
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem  
IČO: 46960180  
DIČ: CZ46960180  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214  
plátce DPH  
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019 a Dodatku č. 2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019  
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I** **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 3 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 3. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně ve výměně dubového okna ve věži, ve změně skladby u bordury kamenné podlahy v hlavní lodi kostela oproti projektové dokumentaci a v úpravě vstupu do kostela a sakristie ze severní strany kostela. V rámci provádění díla bude před vstupem do kostela použita původní dlažba z hlavní lodi.“*

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a současně neprovede práce a dodávky dle položkového rozpočtu méněprací, oba rozpočty tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.*

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH 174.753,61 Kč  
(slovy: jednostosedmdesátčtyřitisícšedmsetpadesát tři korun českých a šedesát jedna haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH 136.640,90 Kč  
(slovy: jednototřicetšesttisícšestsetčtyřicet korun českých a devadesát haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 53.440.711,28 Kč  
(slovy: padesátřímilionůčtyřistačtyřicettisícšedmsetjedenáct korun českých dvacetosm haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 3 činí bez DPH 53.478.823,99 Kč  
(slovy: padesátřímilionůčtyřistasedmdesátosmtisícšedmdvacettři korun českých devadesátdevět haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 11.230.553,00 Kč  
(slovy: jedenáctmilionůdvěstětřicettisícšestpadesát tři korun českých).“*

## **Článek II** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy a tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019 a ve znění Dodatku č. 2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019.

3. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Jan Všetečka  
jednatel  
ARCHATT, s.r.o.  
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele