

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-002132 ze dne 2.1.2020

Název akce: **Most ev. č. 34-045, Havlíčkův Brod – DSP, VD-ZDS, IČ, AD**

Z důvodu nouzového stavu na území České republiky a obtížného projednávání, dochází k prodloužení termínu dokončení, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zastoupeným
IČ: 02365952 DIČ: CZ02365952
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek ke smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvě o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 6.1.2020 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

VD-ZDS koncept	30.4.2020
VD-ZDS čistopis	30.6.2020

Lhůta pro dodání či termín dodání dle dodatku č. 1:

VD-ZDS koncept	do 1 měsíce po nabytí právní moci SP
VD-ZDS čistopis	1 měsíc po odsouhlasení VD-ZDS

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 28. 05. 2020

V Brně dne 26. května 2020