

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08/2020

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1. Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Koliba, ředitel a. s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Břeclav
Číslo účtu:	1908651/0100

1.2. Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	FCS, s. r. o.
Sídlo:	Nádražní 822/90, 691 72, Klobouky u Brna
Identifikační číslo:	60744243
DIČ:	CZ 60744243
Zastoupen ve věcech smluvních:	Alena Charvátová
Zastoupen ve věcech technických:	Alena Charvátová
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	ČS a. s. Břeclav
Číslo účtu:	1382108379/0800

II. Předmět díla

Stavba: „ČOV Břeclav – rekonstrukce kanceláří skladů“

Předmět díla se tímto dodatkem mění o rozsah prací oprav omítek, oprav podlah, doplnění překladů, obkladů a přípojky vody - objednatelem požadované.

III. Doba a místo plnění

- 3.1. Termín se prodlužuje do: 30.8.2020
3.2. Místo plnění: Břeclav – areál ČOV – okres Břeclav

IV. Cena

Cena díla se navyšuje dohodou smluvních stran, vychází z nabídky dodavatele a činí v celých Kč bez DPH:

Vícepráce - úpravy omítek	87 183,-
Vícepráce – přípojka vody, podlahy, překlady, obklady	291 374,-
Cena dodatku č. 1 celkem bez DPH	378 555 Kč

Celková cena díla se zvyšuje z 1 079 419,- o 378 555,- na 1 457 974,- Kč

V Břeclavi dne:

V Kloboukách u Brna dne:

Ing. Jiří Koliba
ředitel a. s.

Alena Charvátová
jednatelka společnosti

za objednatele
razítko a podpis

za zhotovitele
razítko a podpis

Přílohy:

Položkový rozpočet vícepráce opravy omítek

Položkový rozpočet vícepráce – přípojka vody, podlahy, překlady, obklady