

**D o d a t e k   č .   1**  
**k realizační smlouvě č. 2019/1064/ODaS ze dne 10. 7. 2019**

**Objednatel:** **Statutární město Kladno**  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené Ing. Danem Jiránkem, primátorem Statutárního města Kladna  
ve věcech smluvních: Oldřichem Černým, náměstkem primátora  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Klika & Dvořák, s.r.o.**  
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno  
zastoupený: Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou - jednatelem  
IČ: 25145959  
DIČ: CZ25145959  
(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1**

I.

- Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „Rekonstrukce chodníků v ulici Generála Klapálka v úseku ulic Ocelárenská - Unhošťská“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 10. 7. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 6.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

- Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH):	- 1.117.433,23 Kč bez DPH
Cena za dílo - vícepráce (bez DPH):	164.752,25 Kč bez DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH:	- 952.680,98 Kč bez DPH

- V důsledku výše uvedených skutečností se v článku III. Cena za dílo, text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH):	9.868.060,53 Kč
DPH	2.072.292,70 Kč
Cena díla celkem s DPH	11.940.353,- Kč s DPH“

- Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

### III. Závěrečná ustanovení

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis vyhotovení Dodatku.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
7. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:  
Statutární město Kladno

*elektronicky podepsáno*  
Statutární město Kladno  
Oldřich Černý – náměstek

Za zhotovitele:  
Klika & Dvořák, s.r.o.

Ing. František Klika  Digitálně podepsal  
Datum: 2020.04.20  
12:01:42 +02'00'

Pavel Klika  Digitálně podepsal  
Datum: 2020.04.20  
12:01:57 +02'00'

.....  
Ing. František Klika, Pavel Klika  
Jednatelé společnosti


Název stavby: Rekonstrukce chodníků v rámci rekonstrukce silnice II/118 v ulici Gen. Klapálka v úseku ulic Ocelářská – Unhošťská							Změnový list č.1								
Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 2019/1064/ODaS							Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
							Jednot.								
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem			
<b>Odpočet položek dle SoD -</b>															
46	58	Ruční rozetření bet.dlažeb komunikací vč.odšnění a napájetování	m2	1 652,00	130,00	214 780,00	52,00	130,00	6 780,00	-1 600,00	130,00	-208 000,00			
13	182	Hloubení rýhy pro obrubníky	m	859,00	75,00	64 425,00	807,00	75,00	60 625,00	-62,00	75,00	-3 800,00			
3	12	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním	m2	6 161,82	29,00	141 721,86	5 163,00	23,00	118 749,00	-998,82	23,00	-22 972,86			
108	15	Podklad ze šetrkodrtě ŠD do tl 100 mm	m2	6 005,09	99,00	578 897,04	5 566,00	89,00	545 467,50	-438,09	99,00	-33 229,54			
37	519	Podklad ze šetrkodrtě ŠD do tl 150 mm	m2	5 529,279	130,00	718 026,14	4 816,25	130,00	602 112,24	-807,030	130,00	-78 913,90			
94	143	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MEK tl 150 mm	m2	509,650	227,00	115 735,85	495,00	227,00	112 365,00	-14,850	227,00	-3 370,85			
7	140	Kladelci vrstva ze šetrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm	m2	5 134,650	75,00	395 113,75	4 640,00	75,00	363 000,00	-294,850	75,00	-22 113,75			
21	254	Lože pod obrubníky z drně š. 0,3 , hl. 0, 1 m	m	859,000	132,00	113 389,00	807,00	132,00	106 524,00	-62,000	132,00	-6 864,00			
62	26	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	859,000	210,00	180 390,00	807,00	210,00	169 470,00	-62,000	210,00	-10 920,00			
11	17	Kladelci zámkové dlažby tl 60 mm	m2	4 293,000	180,00	896 890,00	3 790,00	180,00	804 300,00	-503,000	180,00	-82 590,00			
15	181	Zacískovací a přemetání zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku	m2	5 134,650	90,00	462 136,50	4 640,00	90,00	435 600,00	-294,850	90,00	-28 536,50			
66	247	Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní	kus	499,840	105,00	52 398,70	442,01	105,00	46 505,55	-58,030	105,00	-5 893,15			
61	224	Dodávka obrubník 50x3x25 cm přírodní	kus	55,550	88,00	3 888,30	5,55	88,00	386,30	-50,000	88,00	-3 302,00			
17	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	4 217,650	180,00	674 856,00	3 718,30	180,00	594 928,00	-499,350	180,00	-78 928,00			
14	18	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	191,580	480,00	88 126,80	175,10	480,00	80 546,00	-16,480	480,00	-7 580,80			
119	321	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	12,000	374,00	4 488,00	5,00	374,00	1 370,00	-7,000	374,00	-2 018,00			
87	58	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	1 569,180	305,00	478 602,85	1 045,45	305,00	318 862,25	-462,740	305,00	-160 740,70			
95	166	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	16,298	404,00	6 179,58	0,00	404,00	0,00	-15,298	404,00	-6 179,58			
98	167	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	55,620	587,00	31 538,54	46,35	587,00	28 230,45	-9,270	587,00	-5 256,09			
81	353	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců včetně vyrovnávacího prstence vč.dodávky do 150 cm celkové výšky šachty	kus	3,000	1 305,00	4 095,00	0,00	1 365,00	0,00	-3,000	1 365,00	-4 095,00			
16	196	Dodávka poklop šachetový D1 A/ko litinový/ D 400 , s odvětráním	kus	3,000	4 067,00	14 001,00	1,00	4 667,00	4 667,00	-2,000	4 067,00	-9 334,00			
96	53	Dodávka litinový poklop čtvercový pojízdový 600x600 mm DN 400	kus	4,000	3 350,00	13 400,00	0,00	3 350,00	0,00	-4,000	3 350,00	-13 400,00			
72	125	Montáž lapače sítěšních splavenin z tvrdého PVC – systém KG	kus	43,000	390,00	15 050,00	15,000	350,00	5 250,00	-25,000	350,00	-9 800,00			
76	204	Dodávka lapače sítěšních splavenin – geiger (plast)	kus	43,000	900,00	38 700,00	15,000	900,00	13 500,00	-28,000	900,00	-25 200,00			
85	122	Kanalizační potrubí montáž včetně dodávky z tvrdého PVC-systém KG tuhlost třídy SN8 do DN150	m	69,000	270,00	26 730,00	89,000	270,00	24 030,00	-10,000	270,00	-2 700,00			
19	221	Řezání stávajícího živičného kryta hl do 100 mm	m	28,000	72,00	2 016,00	20,000	72,00	1 440,00	-8,000	72,00	-676,00			
22	255	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	28,000	95,00	2 660,00	20,000	95,00	1 900,00	-8,000	95,00	-760,00			
19	218	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	28,000	58,00	1 624,00	20,000	58,00	1 160,00	-8,000	58,00	-464,00			
25	266	Těsnění úpravy vč.dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm	m2	285,000	120,00	40 200,00	330,000	120,00	39 600,00	-6,000	120,00	-600,00			
108	57	Jemná modelace terénu	m2	185,000	89,00	13 455,00	150,000	89,00	10 350,00	-45,000	89,00	-3 105,00			
111	313	Montáž a dodávka zábradlí – pozink (max. třítrubkové)	m	60,000	2 100,00	126 000,00	34,000	2 100,00	71 400,00	-28,000	2 100,00	-54 600,00			
163	358	Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodávky kompletní (Stromy olejové vysokokmeny pro osazování ulic, se zemním balem - velikost (obvod kmínku) - 18-19 cm, výška nasazení konvny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou substrátu min 80%, přikojení, závluka a zamulčování. U stromů navíc ukotvení dřeviny vč. ochrany kmene před poškozením v místě vzezpění, obalení kmene juncu (rákosovou rohoží) - bez dodání stromů ( dodání stromů zajišťuje zadavatelé)	kus	12,000	15 500,00	186 000,00	5,000	15 500,00	77 500,00	-7,000	15 500,00	-108 500,00			
84	212	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením nebo snížením korytno limce, šoupčete nebo hydroant...	kus	51,000	1 200,00	61 200,00	34,000	1 200,00	40 800,00	-17,000	1 200,00	-20 400,00			
27	265	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	16,000	2 100,00	33 600,00	13,000	2 100,00	27 300,00	-3,000	2 100,00	-6 300,00			
44	45	Statické zkocšky hutnění konstrukční pláně	kus	10,000	3 500,00	35 000,00	0,000	3 500,00	0,000	-10,000	3 500,00	-35 000,00			
60	6	VRN	%	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	53 211,11		-53 211,11			
<b>-1 117 433,23</b>															
<b>Přípočet položek dle SoD -</b>															
108	112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1	m2	167,50	59,00	9 882,50	330,00	59,00	19 470,00	162,50	59,00	9 587,50			
58	53	Podklad ze šetrkodrtě ŠD do tl 200 mm	m2	391,80	182,00	69 497,00	565,00	182,00	102 330,00	163,20	182,00	33 842,40			
59	18	Kladelci zámkové dlažby tl 80 mm	m2	841,89	200,00	168 370,00	1 080,00	200,00	212 000,00	218,16	200,00	43 630,00			
68	27	Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	303,00	150,00	45 450,00	359,66	150,00	53 949,00	56,66	150,00	6 498,00			

74	1B7	Navrtávka kanalizace prům.150mm	kus	11,00	1 500,00	16 500,00	13,00	1 500,00	16 500,00	2,00	1 500,00	3 000,00
75	1B0	Napojení kanalizačního potrubí z KG plastu do stávající kanalizace	kpl	11,00	1 600,00	17 600,00	13,00	1 600,00	20 500,00	2,00	1 600,00	3 200,00
89	2B0	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	395,00	149,00	58 460,00	771,00	149,00	114 108,00	376,00	149,00	55 648,00
90	g	VRN	%	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	7 845,35	7 845,35
											<b>164 752,25</b>	

Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2019/1064/ODaS	10 820 741,51	Rozdil a odpočty bez DPH	-952 680,98
DPH 21%	2 272 355,71	DPH 21%	-200 063,01
Cena díla včetně DPH (v Kč)	13 093 097,22	Rozdil včetně DPH	-1 152 743,99

<b>Cena díla ve znění dodatku č.1</b>	<b>9 868 060,53 Kč</b>
DPH 21%	2 072 292,70 Kč
<b>Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH</b>	<b>11 940 353 Kč</b>

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Klika & Dvořák, s. r. o.		

Schválil:

Objednatel / investor:	Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO Kladno		