

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 22. 5. 2015

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-1696/2015/JS

č. smlouvy zhotovitele: 15-0020-002

ISPROFIN: 5423520011

na podporu technického dozoru investora při realizaci stavby

### „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“

#### Čl.1 - Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

**Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

**„SZDC žst. Lovosice – TDI“**

založená Smlouvou o sdružení do společnosti ze dne 28. 4. 2015, ve znění Dodatku č. 1, správce společnosti a vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti je **4FIT CONSULTING, s.r.o.**, Praha 10-Strašnice, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

##### **1. Správce nebo vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti:**

**4FIT CONSULTING, s.r.o.**

se sídlem Praha 10-Strašnice, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 288 73 530

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

a

##### **2. Společník smlouvy o sdružení do společnosti:**

**FRAM Consult a.s.**

se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00

IČO: 64948790 DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

**Kontaktní osoby:**

a) věcech smluvních: **Mgr. Svatopluk Michal**, t

b) ve věcech technických: I

**Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:**

4FIT CONSULTING, s.r.o., Oravská 1891/11, 100 00 Praha 10-Strašnice

(dále jen „*zhotovitel*“)

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Lovosice“, které bylo projednáno na předporadě ŘKD. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k prodloužení doby plnění rovněž u Smlouvy na podporu technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Lovosice“ uzavřené dne 22. 5. 2015 a upravuje se čl. 4 – Termín plnění Smlouvy.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele: E618-S-1696/2015/JS, č. smlouvy zhotovitele 15-0020-002, následovně:

#### I.1. Článek 4 – Termín plnění

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší stávající text čl. 4 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„ **4.1. Termín zahájení činnosti:** ***neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy***

**4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání**  
„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: ***do konce stavby jako celku (předpoklad 30. 11. 2016)***

**4.3. Dílčí termíny pro předání hmotně zachycených výsledků dle čl. 3:**

- *bod 3.2.7.1 - měsíčně, nejpozději do 12 dnů od předání podkladů*  
*Pokud by došlo k mimořádnosti, že předaná fakturace neodpovídá výsledné skladbě uznatelných a neuznatelných nákladů, upozorní na to zhotovitel nejpozději v termínu do 8 dnů od předání podkladů. Po předání opravených podkladů znovu běží lhůta 12 dnů.*
- *bod 3.2.7.2, 3.2.7.4 a 3.2.7.6 - do 3 měsíců od ukončení stavby (nejpozději však do 30. 11. 2016),*
- *bod 3.2.7.3 - na vyžádání po předložení změnového listu, nejpozději do 20 dnů od předání podkladů,*
- *bod 3.2.7.5 - nejpozději do 30 dnů od konce předmětného kalendářního čtvrtletí,*
- *bod 3.2.10.1 a 3.2.10.2 - dle pokynu objednatele do 30 dnů od předání podkladů,*
- *bod 3.2.11.1 a 3.2.11.3 - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů o skutečné výměře,*
- *bod 3.2.11.2 a 3.2.11.4 - nejpozději do 12 dnů od předání podkladů.“*

### II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží zadavatel stavby a dvě (2) vyhotovení obdrží koordinátor BOZP.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: E618-S-1696/2015/JS, č. smlouvy zhotovitele 15-0020-002 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Citlivé údaje budou začerněny.

V Praze dne: ...30.6.2016.....

V Praze dne 29.6.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

[Redacted signature area for the client]

[Redacted signature area for the contractor]