

## DODATEK č. 2

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-1696/2015/JS

č. smlouvy zhotovitele: 15-0020-002

ISPROFIN: 5423520011

na podporu technického dozoru investora při realizaci stavby

### „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“

#### ČI.1 - Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) věcech smluvních: [REDAKCE]

(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

**Kontaktní adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

**„SŽDC žst. Lovosice – TDI“**

založená Smlouvou o sdružení do společnosti ze dne 28. 4. 2015 ve znění Dodatku č. 1, správce společnosti a vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti je **4FIT CONSULTING, s.r.o.**, Praha 10 – Strašnice, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

**1. Správce nebo vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti:**

**4FIT CONSULTING, s.r.o.**

se sídlem Praha 10-Strašnice, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 288 73 530

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

[REDAKCE]

a

**2. Společník smlouvy o sdružení do společnosti:**

**FRAM Consult a.s.**

se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00

IČO: 64948790 DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

[REDAKCE]

**Kontaktní osoby:**

a) věcech smluvních: **Mgr. Svatopluk Michal**, t [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

**Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:**

**4FIT CONSULTING, s.r.o.** Praha 10 - Strašnice, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

(dále jen „*zhotovitel*“)

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je posunutí termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby s názvem „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Lovosice“, které bylo projednáno na poradě ŘKD. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k prodloužení doby plnění a nasazení pracovníků zhotovitele rovněž u Smlouvy na podporu technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Lovosice“ uzavřené dne 22. 05. 2015 a smlouvu“, a dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2016 a upravuje se **čl.4 Termín plnění** dle Smlouvy a **čl.5 Cena za dílo**.

## Čl. 2 - Předmět dodatku

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2 Smlouvy na úpravě a doplnění smlouvy č. objednatele E616-S-1696/2015/JS, č. Smlouvy zhotovitele 15-0020-002 následovně:

### I.

#### **Čl. 4 - Termín plnění**

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 2 ruší stávající text čl. 4.2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

**4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání**  
„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **do konce stavby jako celku (předpoklad 07/2017)**

#### **Čl. 5 - Cena za dílo**

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 2 ruší stávající text čl. 5.1 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

**5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:**

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH	753 200,- Kč
DPH (základní sazba)	158 172,- Kč
<b>Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 (s DPH)</b>	<b>911 372,- Kč</b>

**Cena díla – dodatek č. 2**

Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	224 000,- Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>47 040,- Kč</u>
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 (s DPH)	271 040,- Kč

**Celková cena díla – Smlouva + dodatek č. 2**

Cena dle Smlouvy a Dodatku č. 2 bez DPH	977 200,- Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>205 212,- Kč</u>
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 (s DPH)	1 182 412,- Kč

slovy : jedenmilionjednostoosmdesátdvatisícčtyřístadvanáctkorun českých.

Rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí Dodatku č. 2 a jeho **Přílohou č. 1.**

**II.**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží zadavatel stavby a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ujednání Smlouvy č. objednatele E616-S-1696/2015/JS, č. Smlouvy zhotovitele 15-0020-002 nedotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Citlivé údaje budou začerněny.

V Praze dne: ..... 21-12-2016 .....

V Praze dne:..... 19-12-2016 .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice" nabídka**

	počet zaměstnanců *	počet hodin	hodinová sazba	cena
Podpora TDI při monitorování projektu	■	■	■	■
Součinnost při kontrole nákladů ve fázi stavby	■	■	■	■
Příprava podkladů pro kontrolní a řídicí orgány	■	■	■	■
<b>CELKEM</b>	■			<b>753 200 Kč</b>

\* počet zaměstnanců podílejících na realizaci zakázky může být upravován dle aktuálních potřeb zadavatele

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice" dodatek**

	počet zaměstnanců *	počet hodin	hodinová sazba	cena
Podpora TDI při monitorování projektu	■	■	■	■
Součinnost při kontrole nákladů ve fázi stavby	■	■	■	■
Příprava podkladů pro kontrolní a řídicí orgány	■	■	■	■
<b>CELKEM</b>	■			<b>224 000 Kč</b>

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice" po  
dodatku**

	počet zaměstnanců *	počet hodin	hodinová sazba	cena
Podpora TDI při monitorování projektu	■	■	■	■
Součinnost při kontrole nákladů ve fázi stavby	■	■	■	■
Příprava podkladů pro kontrolní a řídicí orgány	■	■	■	■
<b>CELKEM</b>	■			<b>977 200 Kč</b>

\* počet zaměstnanců podílejících na realizaci zakázky může být upravován dle aktuálních potřeb zadavatele