



Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem
„Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní č. p. 52 Pardubice – TDI a BOZP IV.“,
uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Příkazce: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Sídlo: Komenského 432, 530 03 Pardubice

osoba oprávněná jednat

za příkazce: Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy

IČ: 25916092

DIČ: CZ25916092

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník: Bung CZ s.r.o.

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00, Praha

zastoupený: Ing. Peter Pittner a Ing. Miroslav Blažek, jednatele společnosti

IČ: 27454576

DIČ: CZ27454576

(dále jen „**příkazník**“)

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 27. 4. 2020 příkazní smlouvu uzavřenou jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice – TDI a BOZP IV“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněnou v registru smluv pod číslem 11564648 (dále v textu také „smlouva“).
2. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy analogicky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění.

II. Obsah dodatku č. 1

1. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy za účelem nápravy administrativní chyby mezi zadávací dokumentací veřejné zakázky a textem smlouvy.
2. V podepsané smlouvě došlo k rozporu mezi textem smlouvy a zněním zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele - chybně uvedené datum plnění, které nekorespondovalo s aktuálním zněním zadávací dokumentace k veřejné zakázce a faktickému datu vyhlášení veřejné zakázky), které vzniklo chybným přepisem smlouvy z předchozího zrušeného zadávacího řízení a



opomenutí aktualizace data plánovaného plnění s prodloužením zadávacího řízení přidružené stavby.

Nově čl. V odst. 2 smlouvy zní:

Předpokládaná doba plnění, tj. doba realizace stavby: květen 2020 až květen 2022, tj. 25 měsíců.

(bude respektovat potřeby investora a zhotovitele stavby v návaznosti na dokončení, tj. kolaudaci stavby a dále maximální dobu realizace díla, které vychází z nabídky vybraného dodavatele – zhotovitele stavby „Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní č.p. 52 Pardubice“.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsána ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopise.

Za příkazce

V Pardubicích dne _____

Za příkazníka

V Praze dne _____

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Mgr. Miluše Horská

Ředitelka školy

Bung CZ s.r.o.

Ing. Miroslav Blažek

jednatel společnosti

Bung CZ s.r.o.

Ing. Peter Pittner

jednatel společnosti