

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

k realizaci stavby
„Přístavba šaten a parkoviště“

I. Smluvní strany

1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava
zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ředitelkou školy
IČO: 00600920
DIČ: CZ00600920
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2. THERM, spol. s r.o.

se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- jednatel
IČO: 42766991
DIČ: CZ42766991
bankovní spojení: KB Ostrava
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Přístavba šaten a parkoviště“. V souladu s čl. V.3, 4 a 5 dle SOD z 12.11.2019, uzavírají smluvní strany tento dodatek.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

III. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. III dle SOD, specifikovaný v příloze č. 3 – položkový rozpočet, upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 – položkový rozpočet tohoto Dodatku č. 4 k SOD.

IV. Cena za dílo

1. Cena sjednaných méněprací a víceprací činí 173.854,95,- Kč bez DPH

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 v SOD, v čl. III v Dodatku č. 2 a v čl. V v Dodatku č. 3 se upravuje o cenu výše uvedených méněprací a víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se cena mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 15 075 022,74,- Kč

**V.
Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.11.2019, dodatku č.1 ze dne 12.11.2019, dodatku č.2 ze dne 19.12.2019 a dodatku č.3 ze dne 4.3.2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací.

V Ostravě dne 14.5.2020

V Ostravě dne 14.5.2020

za objednatele
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitelka školy

za zhotovitele
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel společnosti

