

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. SMLO-138/1073/OST/20/2019 ze dne 03.06.2019

na realizaci zakázky

„Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová – výkon správce stavby dle obchodních podmínek na bázi červené knihy FIDIC“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupena

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

000 85 031

CZ00085031

Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace,

████████████████████ jmenovaný zástupce statutárního orgánu,

████████████████████ jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

████████████████████ technický náměstek

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

053 06 035

CZ05306035

Ing. Václavem Větrovským, MBA, statutárním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

████████████████████
████████████████████ 8

████████████████████
████████████████████ 5

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 03.06.2019 Smlouvu o poskytování služeb č. SMLO-138/1073/OST/20/2019 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „*Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová – výkon správce stavby dle obchodních podmínek na bázi červené knihy FIDIC*“ (dále jen „**Zakázka**“). Smlouvou se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný popis je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“). Poskytování Služeb se vztahuje k zakázce na stavební práce č. SMLO-138/1073/OST/20/2019 „*Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová – výkon správce stavby dle obchodních podmínek na bázi červené knihy FIDIC*“ (dále jen „**Stavba**“).
- B. Smluvní strany se dohodly na navýšení rozsahu poskytovaných Služeb tak, jak je specifikováno níže. Důvodem pro navýšení rozsahu poskytovaných Služeb je skutečnost, že objem činnosti poskytovaných Služeb v rámci realizace Stavby je větší, než bylo původně předpokládáno. Poskytovatel proto bude muset poskytnout Služby ve větším rozsahu, než Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky. Z důvodu kontinuity a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl Poskytovatel.

Čl. I

Změny Smlouvy

1. Z důvodu potřeby upravit rozsah služeb prováděných Poskytovatelem, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.1. Poslední věta článku IV. **Cena**, bod 1. Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:
- | | |
|---|------------------------|
| Cena ve Smlouvě bez DPH: | 1 792 000,00 Kč |
| Navýšení dle Dodatku č. 1: | 713 800,00 Kč |
| Celková cena dle Smlouvy a Dodatku č. 1: | 2 505 800,00 Kč |
| DPH: | 526 218,00 Kč |
| Cena včetně DPH: | 3 032 018,00 Kč |
- 1.2. Příloha č. 1 Smlouvy se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Výše uvedené změny Smlouvy nepředstavují změnu podstatnou podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Konkrétně se jedná o změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ (změny nepředvídatelné).

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě článku X. Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

za Poskytovatele

Contract management, a.s.

V Pardubicích dne: 14.5.2020

V Praze dne:



Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace



Ing. Václav Větrovský, MBA
statutární ředitel



Příloha č. 1 - soupis prací

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová - výkon správce stavby dle obchodních podmínek na bázi červené knihy FIDIC							
Výkon správce stavby -2 dny/týden (70 týdnů)	mj.	počet mj.	navýšení mj. dle dodatku č. 1	cena za mj.	celkem	navýšení dle dodatku č. 1	celkem dle dodatku č. 1
Řízení stavby na základě smluvních podmínek FIDIC vč. koordinace týmu správce stavby a technických dozorů stavby. Správce stavby působí jako nezávislá autorita mezi zhotovitelem a objednatelem (investorem). V případě sporu či neshody mezi zhotovitelem a objednatelem dochází správce stavby k dohodě mezi oběma stranami, popřípadě určení. Výkon činnosti správce stavby je vykonáván na základě obchodních podmínek na bázi FIDIC, vč. přípravy zprávy pro účely financování projektu ze strany SFDI.	dny	140	41	6 500 Kč	910 000 Kč	266 500 Kč	1 176 500 Kč
Claim a cost manažer stavby - 2 dny/týden (70 týdnů)							
Administrace nároků zhotovitele vznesených dle VOP/ZOP. Činnost claim manažera zahrnuje řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy o dílo založené na vzorových smluvních podmínkách FIDIC. Návrhy smluvní korespondence související se zahájením realizace, předáním díla. Návrhy odpovědí Objednatele na dopisy Zhotovitele. Návrhy pokynů správce zakázky (správce stavby) k předložení návrhu a k provedení změn díla (Variací). Návrhy určení správce zakázky (správce stavby) ve věci claimů (nároků) Zhotovitele a Objednatele. Návrhy dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem a ostatních písemností. Správa a el. evidence korespondence.							
Analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele (posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Návrhy odpovědí správce zakázky (správce stavby) na vznesené nároky Zhotovitele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů).							
Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky (správce stavby) ve věci vznesených nároků Zhotovitele.							
Řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele (reklamace vady, výzva k předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Vedení elektronické databáze nároků.	dny	140	71	6 300 Kč	882 000 Kč	447 300 Kč	1 329 300,00 Kč
Analýza a posouzení navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla vč. základního cenového posouzení							

Spolupráce s objednatelem při projednávání Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla ve smyslu podmínek FIDIC. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací).						
Kontrola stanovení jednotkových cen položek změn, resp. variací, v návaznosti souhrn smluvních dohod: - ověřením s výskyty shodných / obdobných položek v cenové nabídce zhotovitele - ověřením pomocí individuální kalkulace u nově vzniklých položek, - ověřením dle ceníků ÚRS, OTSKP-SPK či jiného standardu v odvětví.						
Celkem za výkon správce stavby				1 792 000 Kč	713 800 Kč	2 505 800,00 Kč

Rekapitulace	
Celková cena díla bez DPH	2 505 800,00 Kč
DPH (21%)	526 218,00 Kč
Celkem vč. DPH	3 032 018,00 Kč