

DODATEK č. 1

KRPL-119271-25/ČJ-2018-1800SU-31

SMLOUVY O DÍLO

KRPL-119271-15/ČJ-2018-1800SU-21

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
 se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 84548881/0710

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: PPS Patrman s.r.o.
 Zastoupený:  jednatel
 se sídlem: Sadová 141/18, 460 01 Liberec V-Kristiánov
 IČ: 254 46 134
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 číslo účtu: 27-8076910277/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18726

dále jen „zhotovitel“

„KŘP Lbk - Česká Lípa, Pod Holým vrchem č.p. 1734 - zřízení biologické smyčky“**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu plnění s ohledem na situaci, která vznikla během realizace díla v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a vyhlášenými opatřeními Vlády ČR, Ministerstva vnitra, Policejního prezidia ČR a Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

III. V ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, ODSTAVCI 5.1. SE NAHRAZUJE*text dle smlouvy o dílo*

- | | |
|--|---|
| 5.1. Předprojektové přípravné práce a návrh dispozice: | |
| Zahájení prací: | bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy |
| Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1): | 30.04.2020 |
| 5.2. stavebně technický a statický průzkum: | |
| Zahájení prací: | bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy |
| Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1): | 15.04.2020 |
| 5.3. DSP: | |
| Zahájení prací: | bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy |
| Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1): | 15.06.2020 |
| 5.4. Termín ukončení projektové přípravy: | 15.07.2020 |

textem

- | | |
|--|---|
| 5.1. Předprojektové přípravné práce a návrh dispozice: | |
| Zahájení prací: | bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy |
| Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1): | 30.04.2020 |
| 5.2. stavebně technický a statický průzkum: | |
| Zahájení prací: | bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy |
| Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1): | 30.06.2020 |
| 5.3. DSP: | |
| Zahájení prací: | bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy |

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):
5.4. Termín ukončení projektové přípravy:

15.07.2020
15.08.2020

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 27-05-2020

objednatel:



vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

V Liberci dne: 20.5.2020

zhotovitel:

