

DODATEK č. 2

č.j.: KRPL-91426-18/ČJ-2019-1800SU-31

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-91426-3/ČJ-2019-1800SU-31

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 245
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miloslava Břicháčková,
oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 363
E-mail: miloslava.brighackova@pcr.cz

dále jen "**objednatel**"

a –

SKLO JIČÍN s.r.o.

zastoupený: 
se sídlem: Holín č. p. 155, 506 01 Holín
IČ: 241 70 739
DIČ: CZ24170739
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1879695329/0800
Tel.: 604 325 479
E-mail: sklojicin@sklojicin.cz
Zapsaný: u Krajského soudu v Hradci Králové, C 45262
dále jen "**zhotovitel**"

„KŘP Lbk Janov u Nového Boru – lokální opravy střechy skladové haly OMTZ“**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu plnění s ohledem na situaci, která vznikla během realizace díla v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a vyhlášenými opatřeními Vlády ČR, Ministerstva vnitra, Policejního prezidia ČR a Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
Z důvodu změny názvu, sídla a dalších údajů u zhotovitele dochází současně k úpravě identifikačních údajů zhotovitele tak, jak je uvedeno v článku 1.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje*původní text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:***Termín plnění:**

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dílčí termíny plnění:

- Předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději však 15. 10. 2019
 - Termín pro ukončení stavebních prací: do 15. 11. 2019
 - Termín pro předání a převzetí díla: do 30. 11. 2019
 - Termín pro odstranění vad a nedodělků: do 31. 5. 2020
 - Termín administrativního dokončení díla: do 31. 5. 2020
(tj. termín pro smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)
- Termín ukončení plnění: do 31. 5. 2020

textem:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději však 15. 10. 2019
 - Termín pro ukončení stavebních prací: do 15. 11. 2019
 - Termín pro předání a převzetí díla: do 30. 11. 2019
 - Termín pro odstranění vad a nedodělků: do 31. 8. 2020
 - Termín administrativního dokončení díla: do 31. 8. 2020
(tj. termín pro smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)
- Termín ukončení plnění: do 31. 8. 2020

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, objednatel obdrží 1 stejnopis, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.


Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci, dne: 27-05-2020

Holín, dne: 26.5.2020

objednatel:

zhotovitel:



SKLO JIČÍN
Holín 155, CZ - 50
IČ: 241 70 739, DIČ: C
Tel.: 604 325 479, 77