

Dodatek č. 1

smlouvě o dílo, č. smlouvy zad. stavby:
E618-S-922/2016/Svj, č. smlouvy koor. BOZP.: 201601,
ISPROFIN/SUBISPROFIN: 5423720005, uzavřené dne 29.3.2016 (dále jen „Smlouva“)
mezi

1.1. Zadavatel stavby:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „zadavatel stavby“)

1.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

obchodní firma/jméno a příjmení...4FIT CONSULTING, s.r.o.

se sídlem/místem podnikáníOravská 1891/11, Praha 10 100 00

IČ: 288 73 530 DIČ: CZ288 73 530

(Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 150434

zastoupená: Mgr. Svatoplukem MICHALEM, jednatelem

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností: Oravská 1891/11, Praha 10 100 00

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních/technických, ve věcech technických: Mgr. Svatopluk Michal.

Právnícká osoba zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP fyzickými osobami:

jména a příjmení

Mgr. Svatopluk Michal -

Svatopluk Michal - i

(dále jen „koordinátor BOZP“)

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby

„Výstavba ŽST Markvartice“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění. Důvodem prodloužení doby plnění je prodloužení doby realizace stavby „**Výstavba ŽST Markvartice**“ se zhotovitelem stavby do termínu 02/2017. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě:

- článku 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
- článku 5 - DOBA PLNĚNÍ a ukončení smlouvy

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 8.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. zad. Stavby: E618-S-922/2016/Svj, č. smlouvy koor. BOZP.: 201601, následovně:

1) Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- ruší se stávající text v odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP byla stanovena nabídkou zhotovitele a Smlouvou č. zad. stavby: E618-S-922/2016/Svj, č. smlouvy koor. BOZP.: 201601, na částku	
(bez DPH):	471.900,- Kč
Cena za činnosti obsažené v dodatku č. 1 činí:	57.000,- Kč (12,% původní částky)
Cena dle Smlouvy ve znění dod.č. 1 bez DPH činí:	528.900,- Kč
<i>Rekapitulace:</i>	
Celková cena bez DPH:	528.900,- Kč
<u>DPH (základní sazba):</u>	<u>111.069,- Kč</u>
Celková cena včetně DPH	639.969,- Kč

2) Článek 5 - DOBA PLNĚNÍ a ukončení smlouvy

- ruší se stávající text v odst. 5.1 b). Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1 b) Ukončení plnění smlouvy je dnem **řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby- předpoklad 02/2017**

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží zadavatel stavby a dvě (2) vyhotovení obdrží koordinátor BOZP.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. zad. stavby: E618-S-922/2016/Svj, č. smlouvy koor. BOZP.: 201601 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je jeho:


příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1)

V Praze dne 21-12-2016

V Praze dne19-12-2016

Za zadavatele stavby:

Za koordinátora BOZP:



příloha č.1: rozpis nabídkové ceny

„Výstavba ŽST Markvartice“

Položka	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Činnost koordinátora BOZP v realizační fázi	377 520 Kč	79 279 Kč	456 799 Kč
Činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi (aktualizace)	94 380 Kč	19 820 Kč	114 200 Kč
Cena celkem (BEZ dodatku č. 1) Činnost koordinátora BOZP (04/15 – 05/16)	471 900 Kč	99 099 Kč	570 999 Kč
Činnost koordinátora BOZP v realizační fázi (dodatek č. 1) (01/17 – 02/17)	57.000 Kč	11.970 Kč	68.970 Kč
Cena celkem (vč. dodatku č. 1)	528.900 Kč	111.069 Kč	639.969 Kč

Genová nabídka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby ■■■Kč/hodina (bez DPH).

Uchazeč prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je **celková nabízená cena s termínem plnění do 02/2017.**

V Praze dne

