

Dodatek č. 1 (č.j. MUCT/10560/2020/RMI/MJA/SML/34)

ke Smlouvě o dílo

č.j. MUCT/2020/2020/RMI/MJA/SML/3 na zhotovení projektové dokumentace

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

[REDACTED]

Ing. Karel Švercl,

vedoucí odboru rozvoje města a investic

Ing. Michaela Ježková

pracovník odboru rozvoje města a investic

a

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech smluvních

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

KIP, spol. s r. o.

Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 1094

Ing. Pavlou Vackovou, jednatelem společnosti

150 36 499

CZ 15036499

[REDACTED]

Ing. Pavla Vacková

Ing. Petr Absolon

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č.1 (dále jen „dodatek“) k výše uvedené Smlouvě o dílo je změna v čl. III., odst.1, odrážka 3 Doba a místo plnění. Termín odevzdání *Dokumentace pro provedení stavby pro rozšíření expozice Velorexu včetně vyhotovení podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr pro výběr realizační firmy* bude posunut k datu 13.7.2020.

Důvodem posunutí termínu jsou omezení v souvislosti se současnými mimořádnými opatřeními na území České republiky, zejména omezení na základě *Usnesení vlády České republiky ze dne 15.března 2020 č. 217 – Krizová opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů*. Došlo k nepředvídatelnému omezení činnosti orgánů státní správy a firem, jejichž konzultace a součinnost je pro odevzdání projektu nezbytná.

Po úpravě dle tohoto Dodatku č.1 zní čl. III původní smlouvy takto:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Odst. 1

Zhotovitel dílo provede (tj. dokončí a předá) předá objednateli v následujících termínech:

- *Dokumentaci pro stavební povolení pro rozšíření expozice Velorexu bez vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí nejpozději do 24.1.2020,*
- *Dokumentaci pro stavební povolení pro rozšíření expozice Velorexu včetně vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí nejpozději do 1.3.2020,*
- *Dokumentaci pro provedení stavby pro rozšíření expozice Velorexu včetně vyhotovení podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr pro výběr realizační firmy nejpozději do 13.7.2020.*

Odst. 2

Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dílo předat v ujednaném termínu. Shora uvedené lhůty se prodlouží o dobu trvání prodlení, jedná-li se o prodlení z důvodů na straně objednatele.

Místem plnění je sídlo objednatele - Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic, číslo dveří 360.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Odst. 1

Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Odst. 2

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Odst. 3

Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí na vlastní náklady objednatel.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Cenová nabídka zhotovitele, jež obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a nebude zveřejněna. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Odst. 5

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 339/2020 ze dne 11.5.2020.

V Litomyšli dne 29.5.2020

V České Třebové dne 19.5.2020

.....
Ing. Pavla Vacková
jednatelka společnosti
za zhotovitele

.....
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města
za objednatele