



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKJID

MMOPP00IKJID

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 14.01.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Vlaštovičky – hasičská zbrojnice“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	FENBAU s.r.o.
Sídlo:	Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ:	25815458
DIČ:	CZ25815458
Datová schránka:	cg953sc
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED]
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18694

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Vlaštovičky – hasičská zbrojnice“ (PID smlouvy: MMOPP00IKKKW) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto **Dodatkem č. 1** (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- změna specifikace zdíciho materiálu, a to dle technických parametrů uvedených ve výkresové části projektové dokumentace pro provádění stavby;
- předmětem díla je provedení základových pásů s jednostranným bedněním;
- předmětem díla je osazení nových vstupních dveří do prostoru garáže;
- předmětem díla není provedení podbetonování základů přístřešku;
- předmětem díla není provedení části splaškové kanalizační přípojky;
- předmětem díla není realizace vsakovacího systému dešťových vod.

Výše uvedené změny ve specifikaci zdíciho materiálu a rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany konstatují, že změny ve specifikaci zdíciho materiálu a rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku při částečném zapojení rezervy sjednané na nepředvídatelné práce a konstrukce, nemají vliv na celkovou cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Rekapitulace ceny díla:

- cena díla dle Smlouvy	6.476.187,40 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	0,00 Kč
- celková cena díla	6.476.187,40 Kč
- DPH 21%	1.359.999,35 Kč
- cena díla celkem s DPH	7.836.186,75 Kč

(slovy: sedm milionů osm set třicet šest tisíc jedno sto osmdesát šest a 75/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne **20.05.2020**, č. usnesení **1786/43/RM/20**.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezapíše-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 27-05-2020

V Ostravě dne 26-05-2020

[Redacted signature]

Za objednatele

primátor



702
i.č.
tel

[Redacted signature]

Za zhotovitele

[Redacted signature]