

**Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo:**

č. objednatele V/2037/2019/CV

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku v platném znění mezi:

Objednatel : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
se sídlem : Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ : 00080837
DIČ : CZ00080837

██

██

█

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem : **AQUA zemní práce s.r.o.**
se sídlem : Mlýnská 46, 435 42 Litvínov – Hamr
zastoupený : Ing. Karlem Koptou, jednatelem společnosti
IČ : 25031562
DIČ : CZ25031562

██

██

██

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1
na stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 22311-8 Perštejn“**

Tímto dodatkem č. 1 se SoD mění a doplňuje následovně:

Mění se:

1. čl. III Doba plnění odst. 2 Termín dokončení díla: do 30.11.2020

SoD se mění z důvodu prodloužení termínu vydání stavebního povolení.

Ustanovení neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne.....

V Litvínově dne.....

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Ing. Karel Kopta
jednatel společnosti