

Dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě č. 19000620

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 18. 12. 2019, mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 19000620

a

Zhotovitel: ZPI, spol. s r.o.
se sídlem U Červeného mlýna 613/2, Ponava, 612 00 Brno
IČO: 46963774
DIČ: CZ46963774
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 30. 7. 1992 v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 6558
zastoupen Ing. Lukášem Nejedlým, jednatelem společnosti
číslo smlouvy zhotovitele: 23/2019

II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 18. 12. 2019 uzavřely Smlouvu o projektové přípravě, číslo smlouvy objednatele: 19000620, číslo smlouvy zhotovitele: 23/2019 (dále jen „smlouva o projektové přípravě“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem „**Oprava chodníků na ulici Kohoutovická, Ríšova - DSP/PDPS + IČ + AD**“.
- (2) Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelné a neodvratitelné události, kdy se opozdil výběr dodavatele současně zadávané veřejné zakázky, jejíž zadavatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace – tato veřejná zakázka byla vypsána na opravu vozovky, jež se bude realizovat ve stejném rozsahu jako je rozsah smlouvy o projektové přípravě. Vzhledem k tomu, že obě díla vyžadují společnou koordinaci při tvorbě projektové dokumentace, je nutné prodloužit lhůtu k realizaci díla u smlouvy o projektové přípravě o 90 dnů na celkových 300 dnů.

III. Změna smlouvy

- (1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty k realizaci díla, což je v souladu s čl. VI., Termíny zhotovení díla, odst. 3 smlouvy o projektové přípravě, a proto znění čl.

VI., Termíny zhotovení díla, odst. 2 smlouvy o projektové přípravě ruší a nahrazují následujícím zněním:

2. Zhotovitel předá dílo do:

- Konečná DSP/PDPS + IČ: nejpozději do 300 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy o projektové přípravě nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 28 -05- 2020

V Brně dne 21.5. 2020

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Ing. Lukáš Nejedlý
jednatel