



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. **PROGRES ARCHITEKTI s.r.o.**

IČO: 03663451

se sídlem Přístavní 1423/31, 170 00 Praha 7

jednající/zastoupená Ing. Arch. Janem Kalivodou

(dále jen „**Architekt**“)

a

2. **Městská část Praha – Lysolaje**

IČO: 00231207

se sídlem Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00

jednající/zastoupená Ing. Petrem Hlubučkem, starostou

(dále jen „**Klient**“)



I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2019, uzavřené mezi Architektem, na straně zhotovitele, a Klientem, na straně objednatele, provádí Architekt pro Klienta dílo specifikované ve smlouvě o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

2. Pojmy definované ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam v tomto dodatku, pokud není v tomto dodatku výslovně uvedeno jinak.

3. Dle Smlouvy se Architekt zavázal provést pro Klienta dílo ve třech fázích s tím, že ke dni podpisu tohoto dodatku dosud provedl fázi první a fázi druhou. V důsledku následné změny Projektu, ke které došlo po podpisu Smlouvy, Architekt dosud nezahájil provádění fáze třetí díla dle Smlouvy s tím, že s ohledem na změnu Projektu bude nezbytné změnit rozsah fáze třetí.

4. S ohledem na změnu Projektu, a s tím související změnu fáze třetí díla dle Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek. Smluvní strany prohlašují a považují za nesporné, že Architekt řádně provedl fázi první a fázi druhou díla dle Smlouvy a Klient za dosavadní plnění Architekta řádně a včas uhradil příslušnou část ceny dle Smlouvy.

5. Architekt prohlašuje, že obdržel od Klienta podklady ke změně Projektu k provedení fáze třetí díla dle Smlouvy před podpisem tohoto dodatku a že disponuje dostatečnými znalostmi a zkušenostmi pro realizaci třetí fáze díla dle tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na změnu Projektu se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy upravující plnění Architekta v rámci fáze třetí díla.

2. Smluvní strany upravují čl. II odst. 2 bod 2.3 Smlouvy, který nově zní: „Fáze třetí: Změna Projektu dle požadavku Klienta, soupis prací a dodávek (SPD), vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu v položkách URS“.

3. Smluvní strany dále mění termín plnění fáze třetí dle čl. III. odst. 1 bod 1.3. Smlouvy, kdy Architekt je nově povinen provést fázi třetí do 1 měsíce po podpisu tohoto dodatku.

4. S ohledem na změnu díla dle Smlouvy v rámci fáze třetí si smluvní strany sjednávají navýšení ceny za fázi třetí dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy, a to tak, že nově činí cena za fázi 3 částku ve výši 210.000,- Kč, bez DPH. S ohledem na navýšení ceny za fázi třetí se navýšuje i celková cena díla dle Smlouvy, a to na částku ve výši 710.000,- Kč, bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení



**„Novostavba zařízení pro provoz a údržbu zeleně“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

1. Tento dodatek se řídí českým právním řádem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Klient je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto dodatku vyslovují souhlas.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

v PRAZE dne 28.5.2020

Klient:



Městská část Praha – Lysolaje

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Architekt:



PROGRES ARCHITEKTI s.r.o.

Ing. Arch. Jan Kalivoda, per procura