

**DODATEK č. 2**

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: **2003**Číslo smlouvy objednatele: **33/07/ORI-OVZ/2019**Číslo Dodatku č. 1: **14/04/OVZ-ORI/2020**Číslo Dodatku č. 2: **23/05/OVZ-ORI/2020****1. SMLUVNÍ STRANY**Název objednatele: **Statutární město Prostějov**Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**Právní forma: **801 – obec**Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**DIČ: **CZ00288659**daňový režim: **plátce DPH**

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **E.PROXIMA, s.r.o.**Sídlo: **Holická 31, 772 00 Olomouc**

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18014

zastoupený: **Ing. Petrem Entnerem**

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČO: **253 956 02**DIČ: **CZ253 956 02**daňový režim: **přenesený**

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

**2. ÚČEL DODATKU č. 2**

Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení vedeného pod e.č. Z2019-045250 ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „zadávací řízení“) a systémovým číslem P19V00167593 na profilu zadavatele Smlouvu o dílo č. 33/07/ORI-OVZ/2019 a dodatek č.1 - 14/04/OVZ-ORI/2020.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo a dodatku č.1 ke smlouvě, a to s odkazem na ust. § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Zimní stadion – šatny pro mládež“ se v souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. a v souladu s účelem tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

#### I. Čl. 4.1. smlouvy nově zní:

##### 4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	61 949 696,41	13 009 436,25	74 959 132,66
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	9 237 752,55	1 939 928,04	11 177 680,59
<b>Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 1</b>	<b>71 187 448,96</b>	<b>14 949 364,29</b>	<b>86 136 813,25</b>

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Důvodem změny ceny díla byl nesprávný koncový součet ceny díla.  
Rozsah prací se nemění.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele **33/07/ORI-OVZ/2019 ze dne 12. 5. 2020** a Dodatku č.1 **14/04/OVZ-ORI/2020 ze 12. 5. 2020**, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 2 je vypracován v jednom vyhotoveních s platností originálu podepsaném elektronicky.
- Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku smlouvy č. 2 v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne .....

Ing. Jiří  
Rozehnal

Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Rozehnal  
Datum: 2020.05.25  
15:04:13 +02'00'

Ing. Jiří Rozehnal  
náměstek primátora

V Olomouci dne .....

Ing. Petr  
Entner

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Entner  
Datum: 2020.05.25  
14:53:34 +02'00'

Ing. Petr Entner  
jednatel společnosti