

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 340858

Číslo smlouvy objednatele: 45a/10/ORI-OVZ/2019

Dodatek č. 1: 09/05/18/2020

1. Smluvní strany

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.
Sídlo: Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, spis.značka C16628
zastoupený: Ing. Josef Petržela – jednatel, Ing. Zdeněk Prokop – jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČ: 60722291
DIČ: CZ60722291
daňový režim: Plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45a/10/ORI-OVZ/2019 ze dne 22. 4. 2020, jejímž předmětem je stavba „EÚO ZŠ Čechovice“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění:

Původní text odstavce 3.1.1. a 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.1.1. Termín zahájení stavby v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo
nejpozději 1. 6. 2020

3.2.2. Termín dokončení nejpozději do 24. 7. 2020

3.2.6. Změna termínu zahájení a dokončení se mění z důvodu současného omezení provozu školního zařízení.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45a/10/ORI-OVZ/2019 ze dne 22. 4. 2020, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne.....

Ing. Jiří
Rozehn
al

Digitálně
podepsal Ing.
Jiří Rozehnal
Datum:
2020.05.28
13:30:04 +02'00'

Objednatel
Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

V Prostějově, dne...

Zhotovitel
Ing. Josef Petržela
Ing. Zdeněk Prokop

Ing.
Zdeněk
Prokop

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk
Prokop
Datum: 2020.05.27
14:46:41 +02'00'

Ing. Josef
Petržela

Digitálně podepsal
Ing. Josef Petržela
Datum: 2020.05.27
14:50:36 +02'00'