

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávky a montáž (část II. a III.)**

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Číslo Smlouvy Objednatele: 20SM200005/2020  
Číslo dodatku ke Smlouvě Objednatele: 20SM200015/2020

### **Smluvní strany**

#### **Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

se sídlem: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň  
Zastoupený: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel  
IČ: 25179896  
DIČ: CZ25179896  
datová schránka:  
Telefonní spojení:

oprávnění jednat každý samostatně ve věcech technických a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a

#### **Dřevozpracující výrobní družstvo**

Sídlo: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou  
Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva  
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva  
IČ: 00030520  
DIČ: CZ00030520  
Bankovní spojení:  
č. ú.:  
oprávnění jednat každý samostatně ve věcech technických a k předání díla:

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 20SM200005/2020 ze dne 24. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“).

## **I. Preambule**

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň – část II. a část III.**“

Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy, vznikla mezi smluvními stranami:

- 1) potřeba změny, vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;
- 2) potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení; vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;
- 3) v důsledku objektivních okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změny termínů plnění uvedených ve Smlouvě.

V důsledku všech výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

## **II. Změny Smlouvy**

2.1 AD 1) V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy, uvedené v příloze – „Změnový list č. 1“:

- snížení ceny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o
- navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ o

2.2 AD 2) V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy, uvedené v příloze – „Změnový list č. 1“:

- snížení ceny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o
- navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o

### **Nová celková cena předmětu Smlouvy činí**

2.3 AD 3) V důsledku objektivních skutečností smluvními stranami nezaviněných, spočívajících v prodlužení objednatele v předání stavební části pro dodávky a montáž předmětu plnění a nutnosti provedení změn z nich plynoucích, dochází tedy ke změně termínu plnění. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění takto:

- Nový konečný termín plnění je stanoven do 12. 6. 2020, s dílčími termíny plnění dle přílohy č. „Doba plnění“, která je součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

### III.

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany dodavatele.

#### Přílohy:

- Změnový list č. 1
- Doba plnění

v Jaroměřicích nad Rokytnou dne 27.5.2020

v Třeboni dne 27.5.2020

za Dodavatele

za Objednatele

Ing. Jiří Řídký  
předseda představenstva

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,  
jednatel

Lubomír Šmíd  
místopředseda představenstva

**Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**  
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň (1)  
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896

Stromofadní výrobní družstvo  
Stromofadní 1098  
675 51 JAROMĚŘICE NAD ROK.

# Změnový list č. 1

Zakázka: Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň – částí II. a III.

Název: Dílčí změny v plnění částí II. a III. zakázky

Dodavatel: Dřevozpracující výrobní družstvo

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Datum vystavení: 20. 5. 2020

Požadováno kým: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Je požadováno provedení následující změny:

### Zdůvodnění a popis změny:

V průběhu plnění je nutné přistoupit ke změnám vyvolaných po skutečném zaměření dotčených prostorů pro výrobu dodávek (změna rozměrů a počtů některých prvků dodávek). Současně je požadovaná změna konečného termínu doby plnění z důvodu prodloužení objednávky s předáním prostorů pro plnění dodavatele.

Cenový dopad (je-li nějaký): ANO (změny, méněpráce a vícepráce)

Odpočet původního řešení (změny, méněpráce a vícepráce celkem):

pro část II. KČ bez DPH

pro část III. KČ bez DPH

smlouva celkem KČ bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): ANO (konečný termín změněn z původního termínu 5. 5. 2020

na 12. 6. 2020 z důvodu prodloužení objednávky s nepředáním dílčích částí stavby pro plnění dodavatele)

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE (shodný standard dle již provedených dodávek)

Předkládá:

Podpis:

Datum:

(Dodavatel)

27. 5. 2020

Ověřil:

Podpis:

Datum:

(technik  
objednatel)

14. 5. 2020

Schválil:

prof. JUDr.  
Vilém Kahoun, Ph.D.

Podpis:

Datum:

(jednatel objednatel)

14. 5. 2020

Přílohy:

Rozpočet

**Změnový list č. 1 - Rozpočet**  
**Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň**

<b>Části</b>	<b>Smluvní ceny celkem bez DPH</b>	<b>Smluvní ceny pro dodatky smluv bez DPH</b>	<b>Změna smluvních cen dodatky</b>
část I.			
část II.			
část III.			
část IV.			
část V.			
<b>Celkem</b>			

<b>smluvní cena dle dodatku č. 1 smlouvy pro část I. zakázky</b>	
<b>smluvní cena dle dodatku č. 1 smlouvy pro částí II. a III. zakázky</b>	